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WPROWADZENIE 

 
Cel opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport z realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017- 2023 przyjęty uchwałą nr XXXVII/1098/18 

Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 roku.  

Sporządzenie oceny aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitlalizacji (dalej: 

LPR) wymagane jest na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku.  

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 

Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 

(podrozdział 10.3.1) przynajmniej raz na dwa lata sporządzany jest raport/sprawozdanie  

z postępu realizacji założeń Programu Rewitalizacji.  

Celem powstania niniejszego Raportu jest przedstawienie w przystępny i kompleksowy 

sposób zebranych danych związanych z realizacją działań zaplanowanych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin. Okres sprawozdawczy Raportu przypada na lata 

2017-2020. 

Raport ten, zawierał będzie podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia 

realizacji projektów, efektów końcowych zrealizowanych projektów. Na podstawie 

zgromadzonych danych przeprowadzono analizę realizacji zamierzeń poszczególnych 

projektów wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, co pozwoli stwierdzić  

w jakim stopniu osiągane są jego cele. Informacje o zaawansowaniu prac przy realizacji 

przedsięwzięć wyznaczonych w LPR zebrano od Beneficjentów projektów drogą mailową, 

telefoniczną oraz przez spotkania indywidualne. Część danych uzyskano za pomocą 

okresowych raportów i sprawozdań składanych przez Realizatorów do pracowników Gminy 

Miasta Szczecin, w tym Zespołu wewnętrznego ds. rewitalizacji. 

Przedmiotowy Raport będzie udostępniony interesariuszom procesu rewitalizacji,  

a w szczególności mieszkańcom obszaru rewitalizacji. 

 

 

Założenia i cele działań rewitalizacji 

 

Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces mający na celu wyprowadzenie ze stanu 

kryzysowego ściśle określonego obszaru zdegradowanego. Proces ten wymaga działań  

na polu społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym  

i środowiskowym. Interwencja przeprowadzana jest na rzecz społeczności lokalnej  

i po konsultacjach z mieszkańcami, ma na celu poprawę obecnego stanu przy wykorzystaniu 

specyficznych uwarunkowań obszaru objętego rewitalizacją.  

Na podstawie przeprowadzonych w ramach LPR dla Miasta Szczecin diagnoz oraz analiz ich 

wyników, wyznaczony został obszar rewitalizacji składający się z osiedli Centrum, 

Śródmieście-Zachód i Turzyn tworzący zwartą przestrzeń śródmiejską, która zamieszkana jest 

przez ponad 51 tysięcy osób, czyli około 14,0% ludności miasta. Teren obszaru rewitalizacji 

wynosi 3,13 km2, co stanowi 1,04% powierzchni miasta. 
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Poniżej przedstawiono obszar rewitalizacji wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. 

 
Rysunek 1. Granice obszaru rewitalizacji dla Miasta Szczecin 

 
 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023; http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WUiAB_-
_PAM/LPR_Szczecin_30_01_2018.pdf 
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W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 zdefiniowano 

cztery główne cele rewitalizacji, każdy odnosi się do wybranej sfery działań,  

tj. społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, uzupełnionej o sferę środowiskową, 

gospodarczą oraz środowiskową.  

Cele rewitalizacji stanowią bezpośrednie nawiązanie do wizji obszaru rewitalizacji  

po zrealizowaniu szeregu przedsięwzięć i projektów. Porządkują one strukturę operacyjną 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak również wskazują, jakie projekty i przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne są oczekiwane do realizacji w kontekście urealnienia przyszłego obrazu 

obszaru rewitalizacji (dalej: OR). 

Celami głównymi wyznaczonymi do osiągnięcia w LPR są: 

 Cel 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i budowanie tożsamości lokalnej 

poprzez wzrost aktywności społecznej mieszkańców OR. 

 Cel 2. Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej OR poprzez modernizację obiektów 

mieszkaniowych oraz rozwój infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznych. 

 Cel 3. Pobudzenie rozwoju gospodarczego OR oraz przedsiębiorczości i aktywności 

zawodowej mieszkańców OR. 

 Cel 4. Poprawa stanu środowiska OR. 

Do każdego z celów rewitalizacji zostały przypisane projekty rewitalizacyjne. W ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin wyznaczono 70 projektów  

i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stanowiących strukturę operacyjną programu rewitalizacji.  

Poszczególne projekty i przedsięwzięcia przypisane zostały do celów rewitalizacji, nawiązując 

bezpośrednio do oczekiwanych kierunków działań rewitalizacyjnych. Każdy z projektów 

wpisuje się przynajmniej w jeden cel rewitalizacji Miasta Szczecin.  

Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizaczję poszczególnych projektów  

i przedsięwzięć w stosunku do wyznaczonego obszaru rewitalizacji.  
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Rysunek 2. Lokalizacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji 

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023; http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WUiAB_-

_PAM/LPR_Szczecin_30_01_2018.pdf 
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Metodologia monitoringu i oceny działań rewitalizacyjnych  

 

W osiągnięciu wyznaczonych w LPR celów pomóc ma zaplanowany system monitorowania 

procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów. Jednostką odpowiedzialną  

za monitoring procesu rewitalizacji w mieście Szczecin jest Zespół zadaniowy powołany  

w ramach Zespołu wewnętrznego ds. rewitalizacji.   

Proces monitorowania polega na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych  

i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów 

rewitalizacji na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez pracowników 

Urzędu Miasta w Szczecinie, jednostki organizacyjne gminy oraz inne instytucje zewnętrzne  

i podmioty realizujące projekty na obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami w realizacji 

określonych działań. 

Zespół wewnętrzny ds. rewitalizacji będzie również udostępniał lokalnej społeczności wyniki 

prowadzonej sprawozdawczości poprzez ich publikowanie na stronie internetowej gminy 

(www.szczecin.pl, zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji”), w Biuletynie Informacji 

Publicznej (bip.um.szczecin.pl) oraz przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym 

podmiotom podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji. 

Zespół zadaniowy monitoruje realizację poszczególnych projektów rewitalizacyjnych 

wskazanych w LPR, pozyskując informacje od podmiotów wdrażających projekty. Dzięki tym 

działaniom pracownicy Urzędu Miasta są w posiadaniu informacji związanych z postępami  

w osiąganiu przyjętych celów oraz mogą określić osiągane efekty zrealizowanych projektów. 

Zebrane i przeanalizowane dane pozwalają również na odpowiednio szybkie reagowanie 

wówczas, gdy proces wdrażania programu rewitalizacji ulega zakłóceniom.  
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Metodologia gromadzenia danych do Raportu 

 

Punktem wyjścia do sporządzenia Raportu była lista projektów podstawowych ujeta w 

rozdziale 5 Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. Z uwagi 

na zróżnicowany charakter projetków oraz różnorodność realizatorów, stosowano szroki 

wahlarz narzędzi pozyskiwania danych niezbędnych do sporządzenia Raportu: 

 

1. Kontakt z realizatorami za pomocą poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej; 

2. Kontakt telefoniczny z realizatorami projektów; 

3. Spotkania z realizotorami projektów i wywiady indywidualne; 

4. Analiza dostępnych danych na temat projektów w Internecie, w tym w szczególności:  

 

 strony internetowe realizatorów,  

 rejestry przyznanych grantów dotacji, podpisanych umów o dofinansowanie, 

 listy rankingowe projektów w różnych konkursach (środki unijne, środki krajowe), 

 profile realizotorów, lub profile powiązane z projektami na portalach 

społecznościowych (głównie Facebook). 

 

W przpadku niektórych projektów inwestycyjnych, co do których zgromadzone powyższymi 

metodami dane były niekompletne lub niejednoznaczne, w dniach 1-6 lipca 2021r. 

przeprowadzono dodatkowo wizję lokalną. W ramach wizji lokalnej odwiedzono wybrane 

lokalizacje projektów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji. Raport z wizji lokalnej 

załączono do niniejszego Raportu. 
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Stopień realizacji podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

  

Projekt nr 1 

Mieszkania chronione dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

Realizator 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Opis projektu 

Ze względu na fakt, że w kręgu bezdomnych i zagrożonych bezdomnością znajdują się osoby  
lub rodziny narażone na utratę tytułu prawnego do lokalu lub możliwości zamieszkiwania w lokalu 
dotychczasowym, nie mające tytułu prawnego do innego lokalu, w którym można zamieszkać,  
a ze względu na niski dochód i brak odpowiednich zasobów majątkowych nie są w stanie samodzielnie 
zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych; podjęto działania mające na celu zapewnienie tym 
osobom odpowiedniego wsparcia w środowisku, warunków samodzielnego funkcjonowania oraz 
integracji ze społecznością lokalną. 

Zakresem realizowanego projektu jest tworzenie mieszkań chronionych dla osób bezdomnych  
i zagrożonych bezdomnością. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2025 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Dotacja i środki własne 

Ogólna wartość projektu to 456 275,00 zł.  

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością na obszarze rewitalizacji [osoba] – 
spadek o 20% 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie [osoby] – 20 osób 
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Liczba obiektów zmodernizowanych  
lub wybudowanych w ramach projektu  
[szt.] – 4 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu, 
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Program realizowany corocznie. Projekt będzie kontynuowany do 2025 roku. 
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Projekt nr 2 

Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: Ul. Sikorskiego 

3; Ul. Pocztowa 19; Ul. Stołczyńska 134, Ul. Boh. Warszawy 98; Ul. Ściegiennego 

67 

Realizator 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Opis projektu 

W ramach projektu podjęto działania na rzecz zapewnienia całodobowej opieki i wsparcia osobom  
w podeszłym wieku, będących alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej.  
Zakresem realizowanego projektu jest tworzenie mieszkań chronionych wspomaganych dla osób  
w podeszłym wieku.  
Przedmiot projektu obejmuje udzielanie mieszkańcom w podeszłym wieku wsparcia w trudnych 
sytuacjach życiowych i zdrowotnych uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie  
w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Ponadto podejmowane są działań wpływające  
na kształtowanie prawidłowych relacji wśród mieszkańców oraz udzielanie pomocy i wskazywanie 
sposobów załatwiania bieżących spraw urzędowych i osobistych.  

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Dotacja i środki własne 

Ogólna wartość projektu to 8 661 914,00 zł.  

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

 
Liczba osób w podeszłym wieku na obszarze 
rewitalizacji korzystających z mieszkań 
chronionych wspomaganych [osoba] – 20 osób  
 

 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie [osoby] – 20 osób  
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Liczba obiektów zmodernizowanych  
lub wybudowanych w ramach projektu [szt.] –  
5 szt.  
 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu, 
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. Osiągnięto 100% założonych 
wskaźników w okresie sprawozdawczym. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest częścią programu pn. Mieszkania chronione dla osób starszych/seniorów, nad którym 
pieczę sprawuje Urząd Miasta Szczecin, w tym Wydział Spraw Społecznych oraz MOPR. Część 
środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pochodzi z projektu pn. „Kreator 
Bezpieczeństwa”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz z projektu „Cztery kąty na trzeci wiek”, 
który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
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Projekt nr 3  

Mieszkania chronione wspomagane dla osób w podeszłym wieku: Al. Piastów 16, 

Al. Wojska Polskiego 53; Ul. Mickiewicza 69b 

Realizator 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Opis projektu 

W ramach projektu podejmowane są działania na rzecz zapewnienia całodobowej opieki i wsparcia 
osobom w podeszłym wieku, będących alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej. 

Zekresem realizowanego projektu jest tworzenie mieszkań chronionych wspomaganych dla osób  
w podeszłym wieku. 

Przedmiot projektu obejmuje udzielanie mieszkańcom w podeszłym wieku wsparcia w trudnych 
sytuacjach życiowych i zdrowotnych uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie  
w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Ponadto podejmowane są działania wpływające  
na kształtowanie prawidłowych relacji wśród mieszkańców oraz udzielanie pomocy i wskazywanie 
sposobów załatwiania bieżących spraw urzędowych i osobistych. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Rzezcywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Dotacja i środki własne 

Ogólna wartość projektu to 3 157 184,00 zł.  

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób w podeszłym wieku na obszarze 
rewitalizacji korzystających z mieszkań 
chronionych wspomaganych [osoba] – 20 osób 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  
w programie [osoby] – 20 osób 

Liczba obiektów zmodernizowanych lub 
wybudowanych w ramach projektu [szt.] – 3 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 
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Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu, 
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. Osiągnięto 100% założonego 
wskaźnika rezultatu w okresie sprawozdawczym.  

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest częścią programu pn. Mieszkania chronione dla osób starszych/seniorów, nad którym 
pieczę sprawuje Urząd Miasta Szczecin, w tym Wydział Spraw Społecznych oraz MOPR. Część 
środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pochodzi z projektu pn. „Kreator 
Bezpieczeństwa”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz z projektu „Cztery kąty na trzeci wiek”, 
który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
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Projekt nr 4  

Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  

w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych dla 

mieszkańców OR 

Realizator 

Stowarzyszenie „Zrozumieć”; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”; Akademia Piłkarska 
„Hutnik”; Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; Osiedlowy Klub Sportowy „Świt” Szczecin-
Skolwin; Fundacja Akademia Basketu King Wilki Morskie; Bokserski Klub Sportowy „Skorpion”;  
ZHP Hufiec Szczecin-Dąbie; Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże 

Opis projektu 

Zakres realizowanego projektu obejmuje organizację działań profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom, w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych  
dla mieszkańców obszaru rewitalizacji jako zagospodarowanie czasu wolnego. 

Przedmiot projektu obejmuje realizację dwóch typów działań: 

1. Działania profilaktyczne i terapeutyczne: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, promujące 
konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego; warsztaty profilaktyczne; warsztaty terapeutyczne 
(wykłady i ćwiczenia); zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe; poradnictwo psychologiczne 
połącznone z ćwiczeniami psychologicznymi; spotkania ze specjalistą; warsztaty filmoterapii; imprezy 
rekreacyjno-kulturalne; zajęcia taneczne, muzyczne. 

2. Działania z zakresu aktywności fizycznej: piłka nożna, organizacja zajeć sportowych, treningi  
i spotkania promujące zdrowy tryb życia 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2025 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Dotacja i środki własne 

Ogólna wartość projektu to 1 942 804,00 zł.  

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 
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Liczba osób uzależnionych od alkoholu i/lub 
narkotyków zamieszkujących obszar rewitalizacji 
[osoba] – spadek o 20% 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  
w programie [osoby] – 150 osób  

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom [szt.] – 10 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Liczba zorganizowanych działań profilaktycznych oraz osób objętych wsparciem znacznie przewyższa 
zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu i produktu. Osiągnięto 100% założonych 
wskaźników produktu co roku od 2017 do 2020 r. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt realizowany corocznie. Planuje się wydłużyć okres trwania przedsięwzięcia do 2025 roku. 
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Projekt nr 5  

Dzienny Dom dla Seniora „Dzienny Dom Senior +" 

Realizator 

MOPR i Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Szczecinie 

Opis projektu 

W ramach projektu realizowane są działania na rzecz zapewnienia seniorom dostępu do różnorodnych 
form aktywności. 

Podejmowane są działań mające na celu: integrację osób w podeszłym wieku ze środowiskiem 
lokalnym, która ożywi więzi społeczne, zagospodarowanie czasu wolnego osób w podeszłym wieku, 
rozwijanie zainteresowań seniorów. 

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji i wieloaspektowego wsparcia osób starszych  
w pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Dotacja i środki własne 

Ogólna wartość projektu to 768 721,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 150 000,00 zł. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób w wieku senioralnym korzystających 
ze zorganizowanych w ramach projektu działań 
aktywizujących [osoby] – 50 osób 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  
w programie [osoby] – 50 osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu, 
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. W okresie sprawozdawzcym 
osiągnięto 100% założonego wskaźnika. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 
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Realizator w ramach projektu zapewnia podstawową opiekę pielęgniarską, różne formy terapii 
ruchem, organizuje zajęcia wspomagające aktywność Seniorów. W okresie sprawozdawczym 
zorganizowano szereg działań, tj. warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczne czy komputerowe. 
Ponadto, osoby starsze uczęszczające do „Dziennego Domu Seniora +” brały czynny udział w 
wydarzeniach kulturalnych Miasta Szczecin oraz mogły skorzystać z licznych wyjazdów 
organizowanych przez kadrę jednostki. Głównymi interesariuszami projektu są osoby 60+.  
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Projekt nr 6 

Renowacja wnętrza kwartału zamkniętego ulicami: Mickiewicza, Bohaterów 

Warszawy, 5 Lipca, Tarczyńskiego w Szczecinie wraz z reorganizacją 

zagospodarowania przestrzennego i remontem 

Realizator 

Uniwersytet Szczeciński 

Opis projektu 

Celem materialnym przedsięwzięcia jest wytworzenie wysokiej jakości przestrzeni półpublicznej, 
służącej użytkownikom codziennym: mieszkańcom i społeczności akademickiej, a także 
okazjonalnym: odwiedzającym mieszkańców, czytelnikom Biblioteki Głównej US, zwiedzającym 
Muzeum Geologiczne US, oraz uczestnikom wydarzeń naukowych i innych publicznych wydarzeń, 
mających miejsce w pomieszczeniach WNoZ US, a zwłaszcza Centrum Dydaktyczno-Badawczego 
Nauk Przyrodniczych US 

W ramach realizacji projektu planuje się: przygotowanie remontów, inwestycji, nasadzeń zielenie itp. 
w procesie udziału społecznego mieszkańców i użytkowników, remont obiektów i zagospodarowania 
działek przy budynkach mieszkalnych (109, 144/1-14), reorganizację obiektów i zagospodarowania 
działki uniwersyteckiej (40/4), reorganizację i podniesienie estetyki oraz funkcjonalności całego 
kwartału. 

Planowane efekty projektu: przekształcenie kwartału we wzorcowy przykład nowoczesnej przestrzeni 
śródmiejskiej – godzącej potrzeby użytkowe i mieszkalne, z dużym udziałem zieleni, stwarzającej 
możliwość bezpiecznej i ciekawej zabawy dla dzieci oraz wypoczynku i możliwości integracji dla osób 
dorosłych i seniorów; wytworzenie we wnętrzu kwartału wysokiej jakości przestrzeni półpublicznej, 
poprawa obiektywnych warunków życia mieszkańców, warunków pracy naukowej, kształcenia  
i studiowania wytworzenie wśród mieszkańców nawyków i umiejętności współdziałania dla dobra 
wspólnego, lepsza integracja społeczna użytkowników kwartału 

Stan realizacji 

Zaniechany  

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Uniwersytet Szczeciński odstąpił od realizacji projektu. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz 
przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu w znacznym stopniu przekraczały 
możliwości finansowe jednostki.  
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Projekt nr 7  

Aktywizacja mieszkańców z wykorzystaniem Lokalu KREATYWNEGO przy ul. 

Królowej Jadwigi 2 

Realizator 

Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki/ Stowarzyszenie MEDIA DIZAJN/Fundacja Bł. 
Królowej Jadwigi 

Opis projektu 

Pomiędzy kamienicami w kwartale, którego dotyczy projekt, dochodzi do paradoksu i swoistego 
zderzenia różnych społeczności. Otóż w reprezentacyjnej części miasta, za murem frontowych 
kamienic – częściowo wyremontowanych, zamieszkują zarówno osoby o wysokim statusie 
materialnym i standardzie życia, jak i bardzo niskim. Tak omawianym terenie występują istotne 
problemy społeczne, w tym bezrobocie (zwłaszcza długotrwałe), wykluczenie i ubóstwo, wysoki 
poziom przestępczości, a temu wszystkiemu towarzyszy bierność i mała aktywność społeczna 
mieszkańców. Zła sytuacja rodzin negatywnie wpływa na postawy i zachowanie dzieci i młodzieży. 

W ramach projektu zainicjowano procesy integrujące międzypokoleniowo i budujące tożsamość 
lokalną. 

Podjęte działań i aktywności w ramach projektu to: pikniki sąsiedzkie, kameralne festyny – 
Weekendowe Święto gry, zabawy, konkursy sprawnościowe, koncerty, kino plenerowe, organizacja 
małych targów przetworów, organizacja strefy malucha i strefy relaksu dla dorosłych i starszych, 
prezentacja firm i instytucji z kwartału oraz Instytucji Kultury z całego miasta, organizacja spotkań 
tematycznych i problemowych angażujących mieszkańców w bezpośrednie działania, wzajemna 
współpraca, integrująca międzypokoleniowo. 

Prognozowane efekty realizacji projektu: inspirowanie społeczności lokalnej do samoorganizacji (w 
formie grup sąsiedzkich, grup zainteresowań w sposób nieformalny a także stowarzyszeń, spółdzielni 
socjalnych itp.) zwiększenie zainteresowania mieszkańców własną dzielnicą, wzrost motywacji 
mieszkańców do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji, wzrost stopnia znajomości własnych 
sąsiadów, zwiększenie poczucia utożsamiania się z miejscem zamieszkania 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2023 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Dotacje i środki własne 
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Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 15 szt. 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 150 osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu, 
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. Liczba zorganizowanych działań 
aktywizujących mieszkańców OR znacznie przewyższa zakładane minimum wskazane we wskaźniku 
rezultatu. W okresie sprawozdawzcym osiągnięto 100% założonego wskaźnika. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Niniejsze przedsięwzięcie składa się z szeregu pojedyńczych działań finansowanych w dużej mierze 
ze środków własnych, siłą wolontariuszy oraz małych dotacji. Planuje się kontynuowanie projektu. 
Realizator prowadzi konto na portalu społcznościowym Facebook, w których umiescza relacje filmowe 
i fotograficzne oraz opisy poszczególnych działań. Prowadzona działalność cieszy siędużym 
zainteresowaniem okolicznych mieszkańców. 
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Projekt nr 8  

Renowacja i adaptacja na potrzeby ożywienia społeczno-gospodarczego parteru 

zabytkowej narożnej kamiennicy przy zbiegu ul. 5 lipca i ul. Pocztowej  

w Szczecinie 

Realizator 

ExcelDent Dental Spa 

Opis projektu 

Głównym celem planowanych działań jest pobudzenie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji  
i jego zrównoważony rozwój jako dzielnicy mieszkaniowo-usługowej, atrakcyjnej dla mieszkańców  
i odwiedzających. 

Z kolei do celów szczegółowych przedsięwzięcia należy zaliczyć: poprawę warunków 
mieszkaniowych, w szczególności standardu technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego, 
przeciwdziałanie marginalizacji i ograniczenie patologii społecznych; aktywizację i integrację lokalnej 
społeczności; zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji; rewaloryzację zespołów 
zabudowy historycznej, w tym ciągów elewacyjnych; poprawę bezpieczeństwa publicznego  
w obszarze. 

W ramach projektu planuje się przede wszystkim renowację zabytkowego obiektu, a następnie 
prowadzenie w nim działalności gospodarczej w celu stworzenia warunków do pobudzenie społeczno-
gospodarczego obszaru rewitalizacji. 

Planowane efekty realizacji projektu: powstanie nowego i zaawansowanego środowiska pracy  
w zdegenerowanej części szczecińskiego śródmieścia; powstanie nowych miejsc pracy; 
odrestaurowanie zabytkowej elewacji budynku i poprawa jego ciagów komunikacyjnych; stworzenie 
przestrzeni dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; promocja przedsiębiorczości  
i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator nie podjął się realizacji projektu w okresie sprawozdawczym z powodu nieposiadania 
wystarczających środków finansowych. 
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Projekt nr 9  

Renowacja wielkomiejska z udziałem odnawialnych źródeł energii - CENTRUM 

ENERGII 

Realizator 

FUNDACJA ENERGIA, nie wyklucza możliwości realizacji przedsięwzięcia w jednym  
z następujących wariantów: (1) samodzielnie; (2) w partnerstwie z innym podmiotem; (3) przez 

podmiot trzeci. 

Opis projektu 

Zgłaszane przedsięwzięcie ma powstać na dziewiątej kondygnacji (8 piętro) w obrębie realizowanej 
obecnie inwestycji pn. „Kompleks usługowy POSEJDON”, która jest zlokalizowana w kwartale ulic:  
al. Niepodległości, ul. Partyzantów, ul. Kaszubska i pl. Brama Portowa w Szczecinie. Projekt 
realizowany będzie na obszarze o powierzchni ok. 200 m2. W efekcie realizacji projektu powstanie 
przestrzeń edukacyjna, szkoleniowa i wdrożeniowa w zakresie wykorzystania OZE w przestrzeni 
wielkomiejskiej. 

Cele szczegółowe projektu to: promocja OZE szczególnie w aspekcie jej wdrażania w rewitalizacji; 
program edukacyjny w zakresie ochrony środowiska w przekroju szkół podstawowych i średnich; 
ożywienie społeczno-gospodarcze w oparciu o stworzenie zaplecza technicznego i organizacyjnego 
dla działań aktywizacyjnych. stworzenie centrum inwestycyjno-wdrożeniowego w zakresie OZE; 
poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców w okresie start-up, w szczególności standardu 
technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego; poprawa wizerunku obszaru poprzez stworzenie 
miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców. 

Planowane efekty realizacji projektu: powstanie nowego i zaawansowanego środowiska pracy - około 
200 m2, w zdegenerowanej cześci szczecińskiego śródmieścia, powstanie nowych miejsc pracy –  
nie mniej niż 2, zwiększenie liczby mikro i małych przedsiębiorstw – szacunkowo 4/rok, stworzenie 
przestrzeni dla nowo wchodzących do Szczecina inwestorów na inicjalnym etapie ich projektów,  
z udziałem OZE – 200 m2, formalna współpraca ze szkołami wyższymi i producentami instalacji OZE, 
stworzenie przestrzeni dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, stworzenie stałego 
programu edukacyjnego w zakresie odnawialnych źródeł energii dla szkół podstawowych i średnich 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji  

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator planuje wszcząć realizację projektu na przełomie III i IV kwartału 2021 roku. W okresie 
sprawozdawczym Realizator przystosowywał lokal zlokalizowany w budynku biurowo-handlowym 
Posejdon Center na przyjęcie przyszłych interesariuszy.  
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Projekt nr 10  

Rewitalizacyjny Fundusz Grantowy 

Realizator 

Prezydent Miasta Szczecin a w jego imieniu Biuro ds. Organizacji Pozarządowych we współpracy  
z Wydziałem Spraw Społecznych, Sportu, Oświaty i partnerami społecznymi 

Opis projektu 

Rewitalizacyjny Fundusz Grantowy to innowacyjny pomysł na wyposażenie realizatorów działań 
społecznych w obszarze objętym zapisami LPR w narzędzie finansowe do prowadzenia działań  
w środowisku lokalnym. 

Prowadzenie przez wybrane w Otwartym Konkursie Ofert działań na poziomie klatki schodowej, ulicy, 
osiedla ale także w szkole, na boisku czy na podwórku działań adresowanych do mieszkańców 
zamieszkałych na terenie objętym rewitalizacją. 

Start Rewitalzacyjnego Funduszu Grantowego winien nastapić na początku roku 2019 po szeroko 
przeprowadzonych konsultacjach społecznych w roku 2018 i opracowaniu koncepcji zadań  
do zlecenia oraz redystrybucji środków w wybranych obszarach. Zakładany roczny budżet RFG  
to kwota 1 milona złotych, która powinna pochodzić z budżetu miasta Szczecin 

W efekcie realizacji projektu spodziewany jest wzrost ilości działań społecznych podejmowanych 
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców zamieszkałych na OR. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator nie podjął się realizacji projektu w okresie sprawozdawczym. Działania objęte tym 
projektem są realizowane w ramach projektów nr 15 i 19. Planowane jest podjęcie działań związanych 
z realizacjąprzedmiotowego projektu w okresie późniejszym. 
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Projekt nr 11  

Remont lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność organizacji 

pozarządowych 

Realizator 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Lokal usługowy przy al. Wojska Polskiego 53 nie jest użytkowany od kilkunastu lat. Obecnie jest  
w bardzo złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu. Lokal stwarza możliwości dla 
jednej lub dwóch organizacji pozarządowych, które mogłyby znleźć w nim swoją siedzibę i realizować 
działania na rzecz OR. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się przygotowanie projektu modernizacji lokalu, uzyskanie 
stosownych zgód,w tym zgody na stworzenie wejścia do lokalu od frontu, przeprowadzenie 
modernizacji, oddanie do użytkowania. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• poprawa wizerunku zaniedbanej kamienicy, która znajduje się w obszarze modelowej rewitlaizacji, 

• wzrost liczby projektów społecznych realizowanych dla mieszkańców kamienicy, podwórka, alei 
Wojska Polskiego oraz całego obszaru rewitalizacji 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator aplikował o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodnipopomorskiego na lata 2014-2020, działaie 9.3, jednak projekt nie spełnił 
kryteriów wyboru. Od grudnia 2019 r. prowadzono rozmowy i weryfikowano możliwe dostępne 
zewnętrzne źródła finansowania, w celu wykonania zaplanowanych prac remontowo-
modernizacyjnych. Planowane przez Gminę Miasto Szczecin działania inwestycyjne związane  
z przebudową i modernizacją alei Wojska Polskiego będą miały bezpośredni wpływ na działania 
rewitalizacyjne w budynkach i lokalach przy niej położonych, w tym na lokal przy al. Wojska Polskiego 
53. Realizacja projektu nastąpi po pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowaia przez Realizatora. 
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Projekt nr 12  

Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa  

i Placem Szarych Szeregów 

Realizator 

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 

Opis projektu 

Aleja Wojska Polskiego jest głównym ciągiem komunikacyjnym w Szczecinie, otoczona w części starą 
zabudową. Do modernizacji nadaje się infrastruktura i zagospodarowanie pasa drogowego. Brak jest 
miejsc w przestrzeni publicznej dla mieszkańców.  
W ramach projektu zmodernizowano infrastrukturę podziemną, zmieniono nawierzchnię, zmieniona 
została także organizacja ruchu pieszych, samochodów i rowerów.  
Realizacja projektu przyczyni się do:  
• polepszenie jakości życia społeczności lokalnej,  
• przeciwdziałania degradacji przestrzeni publicznej,  
• poprawy stanu technicznego i funkcjonalnego ulic,  
• poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa,  
• poprawy wizerunku ulic stanowiących część historycznego układu urbanistycznego o wysokich 
walorach urbanistycznych,  
• poprawy jakości zamieszkania,  
• wzrost aktywności społeczności lokalnej,  
• wzrost poczucia związku z dzielnicą i miastem  
• ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2020 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2020 2024 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Środki własne i dofinansowanie z POPT 

Ogólna wartość projektu to 83 604 650 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 330 000,00 
zł, w tym 1 230 000,00 z dofinansowania POPT oraz 100 000,00 zł ze środków własnych. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Długość przebudowanych dróg [km] – 1,1 km  
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Liczba zmodernizowanych, utworzonych 
obiektów infrastruktury społecznej oraz 
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.  

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej  
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 500 osób  
 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest w trakcie realizacji, wszystkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu. Biorąc 
pod uwagę harmonogram projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

W latach 2018-2019 została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która została 
całkowicie sfinansowana w ramach dofinansowania z POPT – koszt dokumentacji to 1 230 000,00 zł. 
W 2020 roku ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy na przebudowę śródmiejskiego 
odcinaka al. Wojska Polskiego. Najkorzystnieją ofertę złożyła firma Budowlano-Drogowa MTM SA. 
Koszt prac oszacowano na 80,7 mln brutto. Projekt został podzielony na dwa etapy realizacyjne. 
Pierwszy obejmuje m.in. przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu 
Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska 
Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Etap II obejmie wykonanie dokumentacji projektowej  
a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego  
i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie 
Inwestycje Miejskie. 
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Projekt nr 13 RE-KREACJA centrum Szczecina 

Realizator 

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Media Dizajn/Szczeciński Inkubator Kultury 

Opis projektu 

Projekt ma na celu: 

• Systemowe wsparcie organizacji pozarządowych i osiedlowych grup nieformalnych  
w przezwyciężaniu ograniczeń dotyczących obszaru rewitalizacji. 

• Realizację dedykowanych konkursów dla organizacji pozarządowych i osiedlowych grup 
nieformalnych na projekty dotyczące aktywizacj społecznej i wsparcia w rozwiązywaniu problemów 
społecznych poprzez re-granting na rzecz uczestnictwa w kulturze, animowanie aktywności 
społecznej i obywatelskiej na rzecz wspomagania relacji sąsiedzkich i działań na rzecz lokalnych 
środowisk ulicy, kwartału, osiedla i dzielnicy. W celu uzyskania odpowiedniego ukierunkowania, tego 
rodzaju konkursy będą: miały delimitowany obszar wsparcia do osiedli: Centrum, Śródmieście-
Zachód, Turzyn (tzw. kryterium dostępu); będą zarządzane i koordynowane przez zewnętrznego 
operatora tj. Stowarzyszenie Media Dizajn (posiadającego 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu 
funkcji operatora programu re-grantingu „mikrogranTY” realizowanego w ramach Szczecińskiego 
Inkubatora Kultury). Założonym kryteruim preferencji projektów będzie dedykowanie wsparcia: 
obszarowi osiedla Centrum, seniorom, dzieciom i młodzieży, a także projekty mające charakter 
włączający społeczności sąsiedzkie OR. 

Efektami realizacji projektu są: 

• przyznanie minimum 150 mikrodotacji w wysokości do 3000,00 zł każda, 

• realizacja minimum 24 spotkań informacyjno-promocyjnych na rok, 

• założenie, administracja i stała aktualizacja portalu internetowego dedykowanemu przedsięwzięciu, 
wspieranego przez media społecznościowe, 

• prowadzenie stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora 
Kultury 

• realizacja trzech działań w obszarze kultury, aktywizujących mieszkańców OR. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2020 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2021 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 
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Dotacje i środki własne 

Ogólna wartość projektu to 860 000,00 zł. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom [szt.] – 10 szt. 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 20 szt. 

Liczba osób biorących udział w imprezach  
i wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 150 
osób 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 150 osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźnika produktu nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram 
projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt realizowany jest w ograniczonym zakresie. W ramach przedsięwzięcia Realizator jest 
organizatorem programu pn. „mikrogranTY”, którego celem jest wsparcie inicjatyw społeczno-
kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit. Program wspiera grupy nieformalne i 
organizacje pozarządowe poprzez zakup materiałów lub usług o wartości do 2000 zł brutto, których 
brak uniemożliwia realizację małych inicjatyw oddolnych. Działania związane z realizacją projektu nie 
ograniczją się jedynie do OR, a skierowane są dla interesariuszy działających na terenie Gminy Miasto 
Szczecin.  

 

  



 

 

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023 

 

Projekt nr 14  

Kultura zaprasza – do centrum Szczecina 

Realizator 

Miejskie instytucje kultury: (1) Miejska Biblioteka Publiczna (filia nr 54 ProMedia), al. Wojska 
Polskiego 2; (2) Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64; (3) Teatr Współczesny 

– Teatr Mały, ul. Bogusława 6; (4) Dom Kultury 13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2; 

Organizacja pozarządowe: (1) Fundacja Las Sztuki, pl. Żołnierza Polskiego 2; 

Podmioty prywatne: (1) Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2; 

Placówki oświatowe i wychowawcze: (1) SP nr 1, al. Piastów 6; (2) ZSO nr 9, ul. Małkowskiego 12; 
(3) LO nr 1, al. Piastów 12; (4) MOS nr 2, ul. Jagiellońska 58 

Opis projektu 

Najważniejsze cele programu Kultura zaprasza – do centrum Szczecina, to: próba eliminowania 
zjawiska marginalizacji kulturowej młodych Szczecinian, wskazywanie im sposobów aktywnego  
i pożytecznego spędzania czasu wolnego, przełamywanie barier społecznych i kulturowych, 
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do kultury, a także budzenie zainteresowań  
i podnoszenie kompetencji poznawczych. Formą realizacji programu będą m.in. warsztaty 
artystyczne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, a także udział w spektaklach 
teatralnych, próbach generalnych, koncertach i wystawach. 

Zakres projektu obejmuje realizację 15 wydarzeń kulturalnych, z tego: 3 spotkania i warsztaty literackie 
w MBP (ProMedia), 2 warsztaty teatralne w Teatrze Małym, 2 spektakle w Teatrze Współczesnym,  
2 warsztaty plastyczne w Galerii tworzę się! (Las Sztuki), 1 koncert w SAA, 2 seanse filmowe w kinie 
Pionier, 3 warsztaty muzyczne w DK 13 Muz. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• przybliżenie instytucji „pierwszego kontaktu z kulturą” – miejsc w lokalnym środowisku osiedla, 
pozwalających na budowanie aktywności kulturalnej mieszkańców, 

• tworzenie poczucia wspólnoty i poziomych sieci wsparcia społecznego, 

• wzrost liczby i różnorodności ofert kultury i spędzania wolnego czasu., 

• zmiana negatywnego wizerunku osiedla. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

W okresie sprawozdawczym niezrealizowano projektu bezpośrednio skierowanego do mieszkańców 
OR. Na terenie Miasta Szczecin od 2015 roku organizowany jest program  pn. „Kultura zaprasza”. 
Jest to coroczne wydarzenie, którego realizatorem jest MOK. Działania zbieżne do tych wskazanych 
w LPR zostały zaplanowane w 2021 roku. 
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Projekt nr 15  

Rewitalizacja kulturowa centrum miasta – oferta programowa organizacji 

pozarządowych 

Realizator 

Organizacje pozarządowe wyłonione w procedurze otwartego konkursu ofert 

Opis projektu 

Celem projektu jest stworzenie przez organizacje pozarządowe oferty programowej zapewniającej 
mieszkańcom obszaru rewitalizacji możliwości uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach 
kulturalnych: koncertach, spektaklach, wystawach, warsztatach, pokazach filmowych itp., a także 
warunków do rozwijania talentów i zainteresowań w ramach warsztatów, zajęć edukacyjnych, 
wykładów, konferencji i seminariów itp., oraz udziału w prezentacjach twórczości, spotkaniach 
autorskich itp. 

W ramach projektu przygotowano i zrealizowano przez organizacje pozarządowe imprezy, 
wydarzenia, przedsięwzięcia w zakresie kultury, w tym m.in. koncerty, warsztaty, przeglądy, konkursy, 
działania i wydarzenia z dziedziny sztuk wizualnych i performatywnych), projekty wydawnicze 
(książkowe, muzyczne, multimedialne) oraz imprezy plenerowe łączące  
w sobie różne obszary kultury, realizowane na obszarze rewitalizacji. 

Efektami realizacji projektu są: 

• stworzenie w świadomości mieszkańców obszaru rewitalizacji jednolitego obrazu skojarzeń, 
wyobrażeń oraz funkcji związanych z tym obszarem, nacechowanych możliwie jednorodną, 
indywidualizującą tożsamością poczuciem wspólnotowych, dobrosąsiedzkich więzi. 

• zaistnienie w lokalnym środowisku obszarów rewitalizacji silnego ośrodka bądź zespołu czynników 
organizujących tożsamość i sprzyjających podnoszeniu jakości zasobów infrastrukturalnych oraz 
kapitału ludzkiego i społecznego, 

• podjęcie inicjatyw polegających na aktywnym wyjściu do lokalnych społeczności, włączając osoby 
starsze i mniej mobilne, dzieci i członków gorzej sytuowanych rodzin w obieg dóbr kultury, 

• stworzenie i udostępnienie wartościowej oferty kulturalnej przy jednoczesnych działaniach 
ograniczających absencję mieszkańców śródmieścia w jej obiegu. 

• zbudowanie realnego związku mieszkańców z osiedlem (dzielnicą). 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 
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Źródło finansowania 

Dotacja UM – Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych działających na obszarze 
rewitalizacji 

W okresie sprawozdawzcym wydatkowano 324 300,00 zł. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób biorących udział w imprezach  
i wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 250 
osób 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 25 szt. 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 250 osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Liczba osób biorących udział w imprezach  
i wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] –  
6 000 osób/rok 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 32 szt./rok 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 6 000 
osób/rok 

Liczba zorganizowanych działań oraz osób biorących udział w wydarzeniach znacznie przewyższyła 
zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu i produktu. W okresie sprawozdawczym 
osiągnięto 100% założonych wskaźników. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt realizowany corocznie od 2018 roku. Część przekazanych środków finansowych pochodzi z 
dotacjii udzielonych przez Urząd Miasta Szczecin organizacjom pozarządowym w ramach Otwartego 
Konkursu Ofert. Planuje się kontynuację przedsięwzięcia do 2023 roku. 
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Projekt nr 16  

Program aktywizacji osób bezrobotnych 

Realizator 

Powiatowy Urząd Pracy 

Opis projektu 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia około 300 osób zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i zamieszkujących obszar rewitalizacji. 

Każda osoba biorąca udział w programie została objęta wsparciem w zakresie: 

• identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,  
w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, 

• kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego  
z kwalifikacjami i kompetencjami, 

• poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia 
lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych. 

Efektami realizacji projektu są: 

• wsparcie skierowane do około 300 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji, 

• wyposażenie uczestników programu w nowe kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe 

• wsparcie przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej, 

• identyfikacja problemu zawodowego oraz określenie sposobów dalszych działań i form pomocy 
poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działania, 

• uzupełnienie wiedzy i niezbednych umiejętności do skuteczniejszego radzenia sobie na rynku pracy. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2023 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Dotacja i środki własne 
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Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje  
po opuszczeniu programu [osoba] – 300 osób 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 
[osoba] – 300 osób 

Liczba osób, które nabyły kompetencje  
po opuszczeniu programu [osoba] – 300 osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźnika produktu nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram 
projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator w okresie sprawozdawczym realizował działania polegające na wspieraniu i aktywizacji 
osób bezrobotnych nie tylko z obszaru OR ale z terenu Gminy Miasto Szczecin. Planuje się 
kontynuację działań co najmniej do 2023 roku. 
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Projekt nr 17  

Mama nigdy nie jest sama! - cykl zajęć i spotkań w Fundacji Macierzanka 

Realizator 

FUNDACJA IM. MAŁGORZATY BAJERSKIEJ „MACIERZANKA” 

Opis projektu 

Ankieta przeprowadzona przez Fundację Macierzanka dotycząca wsparcia okołoporodowego 
pokazuje, że prawie połowa kobiet nie przygotowuje się do porodu poprzez uczestnictwo w szkole 
rodzenia. Same kobiety oceniły swoją wiedzę z zakresu karmienia piersią jako niewystarczającą,  
w zderzeniu z rzeczywistością poporodową. Brak fachowej pomocy konsultantów laktacyjnych lub ich 
zbyt mala ilość na oddziałach noworodkowych, skutkuje niepowodzeniem w inicjacji karmienia, a brak 
wsparcia po opuszczeniu szpitali - w zaniechaniu karmienia. 

W ramach projektu, po przeprowadzenmiu prac remontowych w nowej lokalizacji Fundacji, 
zorganiozowano zajęcia edukacyjne w dzielnicy o najwyższym wskaźniku degradacji - w Centrum. 

Zakres realizowanego projektu obejmował m.in.: ogranizację cyklicznych warsztatów dla kobiet w 
ciąży dotyczących nauki karmienia piersią, warsztaty poświęcone rozwiązywaniu aktualnych 
problemów laktacyjnych dla kobiet z dziećmi, pokaz filmów dotyczących przygotowania do porodu i 
promujących karmienie naturalne, spotkania z fizjoterapeutami (proponowane tematy: praca z blizną 
po cięciu cesarskim, ćwiczenia w połogu itp), naukę prawidłowego wiązania dzieci w chustach, 
ogranizację zajęć z pierwszej pomocy dzieciom, zajęcia muzyczne dla dzieci, masaż chustą rebozo, 
masaż dla dzieci Shantala, zajęcia w szkole rodzenia. 

Efektami realizacji projektu są: 

• wzmocnienie rodziców w ich kompetencjach rodzicielskich, 

• promocja porodów naturalnych i karmienia naturalnego, 

• ogranizacja czasu wolnego w najbardziej zdegradowanej dzielnicy Szczecina, 

• możliwość spędzenia czasu z dziećmi - zajęcia muzyczne, plastyczne, 

• mama aktywna na urlopie macierzyńskim - siedziba fundacji jako miejsce spotkań kobiet, połączone 
z edukacją. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2019 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2020 

Stan realizacji 

Zrealizowany 
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Źródło finansowania 

Dotasje i środki własne 

 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 40 osób 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 4 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Liczba zorganizowanych działań oraz osób objętych wsparciem znacznie przewyższa zakładane 
minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu i produktu. Osiągnięto 100% założonych wskaźników w 
okresie sprawozdawczym. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator w ramach projektu zorganizował cykl spotkań poświęconych tematyce laktacji, ciąży  
i porodu. Jednym z ostatnich działań organizowanych w okresie sprawozdawczym były spotkania dla 
kobiet po porodzie zatytułowane „Wioska kobiet” związane z opieką nad noworodkiem, połogiem  
i trudnościami w laktacji. Za projekt "Wioska kobiet" Realizator otrzymał wyróżnienie na gali 
Organizacji Pozarządowych w Szczecinie. Planuje się kontynuowanie działań co najmniej w 2021 
roku. 
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Projekt nr 18  

Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 

Realizator 

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie 

Opis projektu 

W ramach projektu  podjęto działania polegajace na renowacji zabytkowego budynku  
z przeznaczeniem na międzynarodowe centrum kulturalno-kongresowe, którego celem będzie 
działalność na rzecz aktywności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, przyczyniając się do likwidacji istotnych problemów społecznych. Odrestaurowany 
budynek ma być miejscem wymiany kulturalno-społecznej we wszystkich grupach wiekowych, 
prowadzącej do zintensyfikowania i utrwalenia pozytywnych i kreatywnych działań, w celu 
stopniowego usuwania przyczyn degradacji i doprowadzenia do poprawy jakości życia lokalnej 
wspólnoty. Celem projektu jest inicjowanie, prowadzenie, rozwijanie oraz wspieranie działalności na 
rzecz ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony życia, rodziny, pomocy i profilaktyki 
społecznej, wyrównywania szans, znoszenie barier społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, popularyzacja idei dialogu i mediacji rodzinnej i społecznej, organizacja imprez, 
seminarium i festiwali, edukacja pozaszkolna i inne. Budynek będzie wykorzystany do celów 
kulturalno-edukacyjnych o charakterze społecznym i komercyjnym w ramach, których planowane jest 
stworzenie sali kongresowo-koncertowej, kawiarni, księgarni, biblioteki, pomieszczenia biurowe  
i na działania edukacyjne. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• odnowienie całego budynku na rogu ulic Stoisława i Kaszubskiej, 

• zmiana systemu grzewczego w budynku, co wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
na obszarze rewitalizacji, 

• organizowanie międzynarodowych spotkań oraz wydarzeń kulturalnych, 

• uruchomienie kawiarni, księgarni i małego centrum konferencyjnego, 

• utworzenie nowych miejsc pracy dla osób z obszaru planowanej rewitalizacji, w kawiarni, księgarni  
i do obsługi centrum konferencyjnego. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2020 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2021 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 
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Dotacje, w tym RPO WZ oraz środki własne 

Ogólna wartość projektu to 4 468 782,77 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z RPO wynosi 
2 904 708,75 zł. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba zmodernizowanych, utworzonych 
obiektów infrastruktury społecznej oraz 
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt. 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 20 szt. 

Liczba wyremontowanych budynków/lokali  
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 
[szt.] – 1 szt. 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej  
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 150 osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest w trakcie realizacji. Wskaźniki rezultatu projektu zostaną zmierzone po zakończeniu 
przedsięwzięcia, natomiast pomiar wskaźników produktu nastąpi nie wcześniej niż po 12 miesiącach 
od dnia zakończenia projektu. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Roboty budowlane rozpoczęły się w maju 2019 r. i planuje 
się, iż zakończą się one zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji w 2021 roku. Wykonawcą 
robót jest firma Corlux Sp. z o.o. 
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Projekt nr 19  

Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji 

Realizator 

Organizacja pozarządowa wyłoniona w procedurach konkursowych 

Opis projektu 

W ramach projektu podjęto działania społeczne, których celem jest: przeciwdziałanie marginalizacji, 
budowanie integracji lokalnej mieszkańców obszaru rewitalizacji, pobudzenie aktywności społecznej, 
zwiększenie zainteresowania mieszkańców własnym osiedlem, wzrost motywacji uczestników do 
podnoszenia kwalifikacji, wzrost poczucia własnej wartości, wzrost stopnia znajomości własnych 
sąsiadów, zwiąkszenie poczucia utożsamiania się z miejscem zamieszkania, zwiększenie 
zainteresowania tą częścią miasta. 

Realizacja kompleksowego programu działań społeczno-kulturalnych, animacyjnych, edukacyjnych, 
skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizcja wydarzeń/spotkań/warsztatów 
z udziałem mieszkańców, działania w sferze integracji mieszkańców, aktywności dzieci i młodzieży, 
aktywności osób starszych, realizacja inicjatyw mieszkanców są głownymi działaniami projektu. 
Podmiotem realizującym działania są organizacje pozarządowe wybrane  
w procedurze konkursowej lub małej dotacji. 

Efektami realizacji projektu są: 

• integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji i ożywienie więzi społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na marginalizację ze względu na wiek, przewlekłe 
choroby i niepełnosprawność, 

• wzrost integracji mieszkańców i poczucia tożsamości lokalnej, 

• aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez organizację i wsparcie działań samopomocowych, 
budowanie partnerstwa instytucji, osób i organizacji dla diagnozowania i rozwiązywania lokalnych 
problemów, 

• otwarcie się społeczności lokalnych na działania w sferze kultury, zwiększenie uczestnictwa w tych 
działaniach, budowanie postaw kreatywnych, 

• zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz osób starszych. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 
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Źródło finansowania 

Dotacja UM – Male Dotacje  na działania animacyjne dla organizacji pozarządowych działających na 
obszarze rewitalizacji do 10 000, 00 zł 

Ogólna wartośc projektu wynosi 370 00,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 70 000,00 
zł. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 100 osób. 

 
Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 10 szt. 

Liczba osób biorących udział w imprezach  
i wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 100 
osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 1 500 
osób/rok. 

 
Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 12 szt./rok. 

Liczba osób biorących udział w imprezach  
i wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] –  
1 500 osób/rok. 

Liczba zorganizowanych działań oraz osób biorących udział w wydarzeniach znacznie przewyższa 
zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu i produktu. Osiągnięto 100% założonych 
wskaźników co roku od 2018 do 2020 r. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt realizowany corocznie od 2018 roku. Część przekazanych środków finansowych pochodzi  
z dotacjii udzielonych przez Urząd Miasta Szczecin organizacjom pozarządowym w ramach Małych 
Dotacji. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki wraz ze 
Stowarzyszeniem Media Dizajn a także Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”. 
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Projekt nr 20  

Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na obszarze rewitalizacji 

Realizator 

Organizacja pozarządowa wyłoniona w procedurach konkursowych 

Opis projektu 

Pojęcie rewitalizacji jako proces kompleksowych przemian społecznych, gospodarczych, 
przestrzenno-technicznych, środowiskowych na obszarze zdegradowanym jest nadal pojęciem mało 
zrozumiałym dla mieszkańców. Pomimo wieloletnich działań miasta w zakresie rewitalizacji nadal 
proces ten utożsamiany jest z remontem kamienic, malowaniem elewacji, renowacją zabytków. 
Tymczasem jest to proces wieloaspektowy i zintegrowany, obejmujący znacznie szerszy zakres 
działań, w szczególności w sferze społecznej. W związku z tym przeprowadzono niezbędne działania 
informacyjne, promocyjne, konsultacyjne i animacyjne dotyczące działań rewitalizacyjnych, zarówno 
tych zakończonych, jak i realizowanych oraz planowanych do realizacji.  
W czerwcu 2017 r. na obszarze rewitalizacji przy ul. Królowej Jadwigi 44b uruchomiono tzw. ŚRODEK 
– Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Działalność punktu jest kontynuowna.  
Celem działania punkt konsultacyjnego jest:  
• umożliwienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji i miasta zapoznanie się z działaniami Urzędu 
Miasta Szczecin dotyczącymi realizacji procesu rewitalizacji  
• zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu z osobami zaangażowanymi w proces rewitalizacji 
na obszarze rewitalizacji,  
• zbieranie opinii i wniosków mieszkańców nt. rewitalizacji,  
• ciągła kampania promocyjno-informacyjna na temat organizowanych wydarzeń, spotkań, konsultacji.  
• poprawa wizerunku prowadzonego procesu rewitalizacji, pokazanie możliwości wprowadzenia 
pozytywnych zmian na obszarze rewitalizacji.  
 
Efektami realizacji projektu są:  
• uspołecznienie procesu rewitalizacji poprzez zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu  
z mieszkańcami obszaru rewitalizacji,  
• integracja mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania oraz budowanie świadomości 
obywatelskiej, tj. realnego wpływu na swoje miejsce zamieszkania,  
• aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji.  
 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 
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Dotacja UM – Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych działających na obszarze 
rewitalizacji 

261 200,00 zł w okresie sprawozdawczym 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 90 osób 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 6 szt. 

Liczba osób biorących udział w imprezach  
 wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 160 
osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 4 000 
osób/ rok. 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 170 szt./rok. 

Liczba osób biorących udział w imprezach 
wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 
4 000 osób/rok. 

Liczba zorganizowanych działań paktywizujących oraz osób objętych wsparciem i biorących udział  
w wydarzeniach znacznie przewyższa zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu  
i produktu. Osiągnięto 100% założonych wskaźników co roku od 2017 do 2020 r. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”, które  
w ramach umów z Urzędem Miasta Szczecin realizowało zadania publiczne związane z 
prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego na obszarze rewitalizacji. Wszytskie 
zaplanowane działania zostały zrealziowane, a wszelkie zmiany nie mialy wpływu ani na osiągnięcie 
założonych celów i podyktowane były realnymi potrzebami zidentyfikowanymi w procesie współpracy 
ze społecznością lokalną. Realizotor w okresie 2019-2020 aplikował o środki zewnętrzne na realizację 
dodatkowych działań aktywizacyjnych, integracyjnych i kulturalnych, w tym ze środków publicznych. 
Pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, 
Muzeum Historii Polski, Programu „Bosman dla Regionu”, Programu Społecznik,  mikrodotacji w 
Sektor3 oraz innych środków w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin. Dofinansowane przedsięwzięcia 
częsciowo odbywały się w ŚRODKU, co wzbogaciło ofertę programową punktu. Projekt będzie 
kontynuowany do 2023 roku.  
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Projekt nr 21  

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 

47 

Realizator 

Wspólnota Mieszkaniowa Bogusława 47 

Opis projektu 

Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części wspólnych zabytkowego budynku, w tym: 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizację, remont elewacji wraz  
z odtworzeniem dekoracji architektonicznych (front), modernizację istniejących i budowa nowych 
instalacji, montaż instalacji wideodomofonowej, samozamykaczy, montaż oświetlenia zewnetrznego, 
wymianę lub wzmocnienie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. Planowana jest 
również budowa dźwigu osobowego oraz komory śmietnikowej i pomieszczeń technicznych. 

Wykonane prace w zakresie elewacji frontowej budynku wpłyną pozytywnie na ochronę zabytków  
i obiektów historycznych ze względu na fakt wpisania przedmiotowego budynku do Gminnej Ewidencji 
Zabytków. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 

• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizacja inwestycji jest zawieszona w związku ze zmianą planów Realizatora dotyczących udziałów 
w własności nieruchomości. Nowy właściciel nieruchomości zostanie zobliogowany do zrealizowania 
projektu. 
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Projekt nr 22  

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 47 na cele usługowe 

Realizator 

TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o. 

Opis projektu 

Budynek przy ul. Ks. Bogusława X 47 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Posiada 
zachowane dekoracje architektoniczne w elewacji frontowej, jednak ich stan techniczny wymaga 
remontu. 

Budynek nie spełnia współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniża jakość życia  
i jakość przestrzeni publicznej. Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji 
kwartału nr 21. 

Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części budynku w celu zmiany funkcji lokalu  
w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondtgnacji piwnic na funkcję usługową, tj.: wykonanie 
robót budowlano-konstrukcyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (witryny), wykonanie robót 
budowlanych wykończeniowych, montaż odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji 
wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, przebudowa instalacji elektrycznych, wykonanie 
instalacji zabezpieczeń technicznych i teletechnicznych. 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta, spowoduje 
wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni  
się do ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie  
z infrastruktury poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku oraz 
podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizacja inwestycji jest zawieszona w związku ze zmianą planów Realizatora dotyczących udziałów 
w własności nieruchomości. Nowy właściciel nieruchomości zostanie zobliogowany do zrealizowania 
projektu. 
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Projekt nr 23  

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 

49 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Opis projektu 

Budynek przy ul. Ks. Bogusława X 49 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek nie 
spełnia współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniża jakość życia i jakość przestrzeni 
publicznej. Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21. 

Zakres realizowanego projektu w zakresie renowacji części wspólnych zabytkowego budynku polega 
na: wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, remoncie klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizacji, remoncie 
elewacji wraz z odtworzeniem dekoracji architektonicznych (front), rozbiórce istniejacego dachu, 
budowie nowego dachu o podwyższonej wysokości poddasza, adaptacji powstałego poddasza na 
lokale mieszkalne z nadbudową ścian, modernizacji istniejących i budowie nowych instalacji, montażu 
instalacji wideodomofonowej, samozamykaczy, montażu oświetlenia zewnetrznego, wymianie lub 
wzmocnieniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. Planowana jest również budowa 
dźwigu osobowego, komory śmietnikowej i pomieszczeń technicznych oraz budowa przepustu 
bramowego łączącego Deptak Bogusława z wnętrzem kwartału 21. Przedsięwzięcie w zakresie lokali 
mieszkalnych obejme przebudowę istniejacych lokali na mniejsze lokale mieszkalne z nowymi 
podziałami funkcjonalno-użytkowymi, w tym wykonanie instalacji wewnetrznych, sanitarnych, 
elektrycznych, teleinformatycznych. 

Planowane efkty realizacji projektu: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 

• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator pod koniec listopada 2020 roku ogłosił w trybie zamówień publicznych przetarg na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
renowacji kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu. 
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Postępowanie zakończyło się w lutym 2021 roku. Najkorzystniejszą ofertę na 160 515,00 zł 
przedstawiła firma Archenika Sp. z o.o.. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem wymaganych decyzji to 210 dni od podpisania umowy przez Strony. Planowany termin 
realizacji projektu przypada na lata 2022-2023. 
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Projekt nr 24  

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 49 na cele usługowe 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Opis projektu 

Budynek przy ul. Ks. Bogusława X 49 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Posiada 
zachowane dekoracje architektoniczne w elewacji frontowej, jednak ich stan techniczny wymaga 
remontu.  
Budynek nie spełnia współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniża jakość życia  
i jakość przestrzeni publicznej. Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji 
kwartału nr 21.  
Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części budynku w celu zmiany funkcji części lokali 
na funkcję usługową, tj.: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej (witryny), wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, montaż odpowiedniej 
instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, 
przebudowa instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych  
i teletechnicznych.  
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta poprzez 
dodanie nowych funkcji w budynku (lokale użytkowe), spowoduje wzrost estetyki oraz powstrzyma 
degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do ochrony zabytków i obiektów 
historycznych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury poddanej rewitalizacji i pozwoli 
na utrzymanie walorów historycznych budynku oraz podniesienie bezpieczeństwa i poziomu 
funkcjonalności.  
Planowane efekty realizacji projektu:  
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,  
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,  
• wzrost zatrudnienia,  
• poprawa warunków życia mieszkańców,  
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.  

 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator pod koniec listopada 2020 roku ogłosił w trybie zamówień publicznych przetarg na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
renowacji kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Postępowanie zakończyło się w lutym 2021 roku. Najkorzystniejszą ofertę na 160 515,00 zł 
przedstawiła firma Archenika Sp. z o.o.. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem wymaganych decyzji to 210 dni od podpisania umowy przez Strony. Planowany termin 
realizacji projektu przypada na lata 2022-2023. 
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Projekt nr 25  

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 92 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Opis projektu 

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 92 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek nie spełniał 
współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniżało jakość życia i jakość przestrzeni 
publicznej. Projekt realizowany jest w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21. 

W zakresie renowacji części wspólnych zabytkowego budynku podjęto działania polegające na: 
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, remoncie klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizacji, remoncie elewacji wraz 
z odtworzeniem dekoracji architektonicznych (front), rozbiórce istniejacego dachu, budowie nowego 
dachu o podwyższonej wysokości poddasza, adaptacji powstałego poddasza na lokale mieszkalne z 
nadbudową ścian, modernizacji istniejących i budowie nowych instalacji, montażu instalacji 
domofonowej, samozamykaczy, montażu oświetlenia zewnetrznego, wymianie lub wzmocnieniu 
uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. W zależności od potrzeb mieszkańców, 
opcjonalnie wybudowano dźwig osobowy, komory śmietnikowe i pomieszczenia technicznych oraz 
wybudowano przepustu bramowego łączącego Deptak Bogusława z wnętrzem kwartału 21.  
Przedsięwzięcie w zakresie lokali mieszkalnych obejmuje przebudowę istniejacych lokali na mniejsze 
lokale mieszkalne z nowymi podziałami funkcjonalno-użytkowymi, w tym wykonanie instalacji 
wewnetrznych, sanitarnych, elektrycznych i teleinformatycznych. 

Efektami realizacji projektu są: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 

• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku. 

Stan realizacji 

Realizowany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w okresie 
sprawozdawczym sprzedał nieruchomość, której dotyczył niniejszy projekt. Przedsięwzięcie nie jest 
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realizowane przez TBS sp. z o.o. Nabywca został zobligowany do zrealizowania projektu, do czego 
przystąpił. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace porządkowe wewnątrz obiektu. 
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Projekt nr 26  

Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 92 na cele usługowe 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Opis projektu 

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 92 znajduje się przy jednej z głównych ulic handlowych w Centrum 
Szczecina gdzie dominuje zabudowa mieszkalno- usługowa z lokalami użytkowymi zlokalizowanymi 
w kondygnacji parteru i piwnic.  
Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, posiada zachowane dekoracje 
architektoniczne w elewacji frontowej, jednak ich stan techniczny wymagał remontu. 
W ramach renowacji części budynku w celu zmiany funkcji lokali  
w parterze budynku oraz lokali i pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową,  
podjęto następujące prace: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej (witryny), wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, montaż odpowiedniej instalacji 
wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, przebudowa 
instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych i teletechnicznych.  
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta poprzez 
dodanie nowych funkcji w budynku (lokale użytkowe), aktywizację bezrobotnych, spowoduje wzrost 
estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do ochrony 
zabytków i obiektów historycznych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury poddanej 
rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku oraz podniesienie 
bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.  
Efektami realizacji projektu są:  
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,  
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,  
• wzrost zatrudnienia,  
• poprawa warunków życia mieszkańców,  
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.  

Stan realizacji 

Realizowany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w okresie 
sprawozdawczym sprzedał nieruchomość, której dotyczył niniejszy projekt. Przedsięwzięcie nie jest 
realizowane przez TBS sp. z o.o. Nabywca został zobligowany do zrealizowania projektu, do czego 
przystąpił. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace porządkowe wewnątrz obiektu. 
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Projekt nr 27  

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 94 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Opis projektu 

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 94 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek nie spełniał 
współczesnych standardów techniczno-użytkowych co obniżało jakość życia i jakość przestrzeni 
publicznej. Projekt realizowany jest w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21. 

W zakresie renowacji części wspólnych zabytkowego budynku podjęto działania polegające na: 
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, remoncie klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizacji, remoncie elewacji wraz 
z odtworzeniem dekoracji architektonicznych (front), rozbiórce istniejacego dachu, budowie nowego 
dachu o podwyższonej wysokości poddasza, adaptacji powstałego poddasza  
na lokale mieszkalne z nadbudową ścian, modernizacji istniejących i budowie nowych instalacji, 
montażu instalacji wideodomofonowej, samozamykaczy, montażu oświetlenia zewnetrznego, 
wymianie lub wzmocnieniu uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. W zależności  
od potrzeb mieszkańców, opcjonalnie wybudowano dźwig osobowy, komory śmietnikowe i 
pomieszczenia techniczne. Przedsięwzięcie w zakresie lokali mieszkalnych składa się na przebudowę 
istniejacych lokali na mniejsze lokale mieszkalne z nowymi podziałami funkcjonalno-użytkowymi, w 
tym wykonanie instalacji wewnetrznych, sanitarnych, elektrycznych  
i teleinformatycznych. 

Eefektami realizacji projektu są: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 
• poprawa jakość zamieszkania, 
• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku. 

Stan realizacji 

Realizowany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w okresie 
sprawozdawczym sprzedał nieruchomość, której dotyczył niniejszy projekt. Przedsięwzięcie nie jest 
realizowane przez TBS sp. z o.o. Nabywca został zobligowany do zrealizowania projektu, do czego 
przystąpił. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace porządkowe wewnątrz obiektu. 
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Projekt nr 28  

Adaptacja części budynku przy ul. Jagiellońskiej 94 na cele usługowe 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Opis projektu 

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 94 znajduje się przy jednej z głównych ulic handlowych w Centrum 
Szczecina gdzie dominuje zabudowa mieszkalno- usługowa z lokalami użytkowymi zlokalizowanymi 
w kondygnacji parteru i piwnic. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, posiada 
zachowane dekoracje architektoniczne w elewacji frontowej, jednak ich stan techniczny wymagał 
remontu. Projekt realizowany jest w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21  
W zakresie renowacji części budynku w celu zmiany funkcji lokali  
w parterze budynku oraz pomieszczeń w kondygnacji piwnic na funkcję usługową, podjęto 
następujące działania, tj.: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wykonanie robót 
budowlanych wykończeniowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (witryny), montaż 
odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji 
kanalizacyjnej, przebudowa instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych 
i teletechnicznych  
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta poprzez 
dodanie nowych funkcji w budynku (lokale użytkowe), aktywizację bezrobotnych, spowoduje wzrost 
estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do ochrony 
zabytków i obiektów historycznych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury poddanej 
rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku oraz podniesienie 
bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności.  
Efektami realizacji projektu są:  
• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi,  
• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej,  
• wzrost zatrudnienia,  
• poprawa warunków życia mieszkańców,  
• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.  

Stan realizacji 

Realizowany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w okresie 
sprawozdawczym sprzedał nieruchomość, której dotyczył niniejszy projekt. Przedsięwzięcie nie jest 
realizowane przez TBS sp. z o.o. Nabywca został zobligowany do zrealizowania projektu, do czego 
przystąpił. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace porządkowe wewnątrz obiektu. 
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Projekt nr 29  

Kompleksowa renowacja budynków przy ul. Edmunda Bałuki 20/21 oficyny 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie jest częścią realizowanej od kilku lat renowacji kwartału 40 śródmieścia Szczecina. 
Stanowi IV etap i obejmie scalenie oficyny prawej przy ul. Edmunda Bałuki 21 z oficynami I i II przy  
ul. Edmunda Bałuki 20, wyburzenie oficyny środkowej przy ul. Edmunda Bałuki 21 oraz części 
południowej oficyny II Edmunda Bałuki 20. W kondygnacji parteru oficyn scalanych planuje się 
utworzyć lokale użytkowe, które będą ostatnim ogniwem pasażu usługowego wschodzącego  
do wnętrza kwartału 40. W budynkach planuje się przebudowę istniejących lokali na ogółem 23 lokale 
mieszkalne z nowymi podziałami funkcjonalno-użytkowymi oraz 4 lokale użytkowe.  
Projekt w zakresie części wspólnych budynku obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
kompleksową modernizację klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), termomodernizację, remont elewacji, rozbiórkę istniejącego 
dachu, budowę nowego dachu o podwyższonej wysokości poddasza, adaptację powstałego poddasza 
na lokale mieszkalne z nadbudową ścian, budowę nowych instalacji, wymianę lub wzmocnienie 
uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. Projekt w zakresie lokali mieszkalnych obejmuje 
wykonanie ścianek działowych, wykonanie posadzek, wykonanie okładzin podłóg, ścian i sufitów, 
wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i instalację wentylacji 
hybrydowej, montaż wyposażenia łazienek i kuchni.  
Planowane efekty realizacji projektu:  
• poprawa stanu technicznego budynku,  
• poprawa jakość zamieszkania,  
• zwiększenie efektywności energetycznej budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,  
• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery,  
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego,  
• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,  
• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki  
• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator w okresie sprawozdawczym uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano również 
dokumentację projektową, autorstwa Spółki Projektowej STUDIO A-4 Sp. z o.o.  Planowany termin 
realizacji projektu przypada na lata 2022-2023. 

 

  



 

 

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023 

 

Projekt nr 30  

Rozbudowa i adaptacja części budynków przy ul. Edmunda Bałuki 20/21 oficyny 

na cele usługowe 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie jest częścią realizowanej od kilku lat renowacji kwartału 40 śródmieścia Szczecina. 
Stanowi IV etap i obejmie scalenie oficyny prawej przy ul. Edmunda Bałuki 21 z oficynami I i II przy  
ul. Edmunda Bałuki 20, wyburzenie oficyny środkowej przy ul. Edmunda Bałuki 21 oraz części 
południowej oficyny II Edmunda Bałuki 20. W kondygnacji parteru oficyn scalanych planuje się 
utworzyć lokale użytkowe, które będą ostatnim ogniwem pasażu usługowego wschodzącego  
do wnętrza kwartału 40. W budynkach po renowacji planuje się utworzyć ogółem 4 lokale użytkowe. 
Zakres realizowanego projektu obejmuje: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wykonanie 
robót budowlanych na częściach wspólnych budynku przylaneżnych wyłącznie do powstałych lokali 
użytkowych, wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
(witryny), montaż odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowę 
instalacji kanalizacyjnej, przebudowę instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń 
technicznych i teletechnicznych, wykonanie robót z zakresu uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator w okresie sprawozdawczym uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano również 
dokumentację projektową, autorstwa Spółki Projektowej STUDIO A-4 Sp. z o.o.  Planowany termin 
realizacji projektu przypada na lata 2022-2023. 
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Projekt nr 31  

Zagospodarowanie kwartału nr 34 

Realizator 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 

Opis projektu 

Wewnętrze podwórko obejmujące wnętrze kwartału zabudowy śródmiejskiej oznaczonego numerem 
34 o zróżnicowanych funkcjach z przewagą funkcji mieszkaniowej. Kamienice, w których zamieszkują 
mieszkańcy obszaru rewitalizowanego są w głównej mierze budynkami poniemieckimi wybudowanymi 
pod koniec XIX i na początku XX wieku. 

Zakres realizowanego projektu obejmuje zagospodarowanie obszaru wokół kamienic, 
uporządkowanie i odwodnienie terenu podwórek wykonanie nasadzeń zieleni, nawierzchni, ciągów 
pieszych, trawników, małej architektury; utworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych 
umożliwiających mieszkańcom integrację społeczną, poprawa stanu nawierzchni jezdni i ułożenie 
chodników. 

Efektami realizacji projektu są: 

• podniesienie jakości życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru, 

• zwiększenie wachlarza usług kulturalnych oferowanych w przedmiotowym obszarze, 

• poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców i ich bezpieczeństwa, 

• przywrócenie ładu przestrzennego terenu poprzez zagospodarowanie podwórek i pustych 
przestrzeni, nie harmonizujących z istniejącym układem urbanistycznym, 

• podniesienie estetyki obiektów i terenów, 

• poprawa stanu technicznego istniejącego układu komunikacyjnego poprzez remonty dróg, ciągów 
pieszych, 

• wzrost aktywności mieszkańców i stworzenie więzi społecznych poprzez utworzenie miejsc integracji 
społecznej, 

• poszerzenie oferty czasu wolnego i promocję przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2023 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2021 

Stan realizacji 

   Realizowany 
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Źródło finansowania 

Środki własne 

Ogólna wartość projektu wynosi 20 025 906,00 zł. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

 
Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej w 
efekcie realizacji projektu [osoba] – 100 osób  

 

 
Liczba zmodernizowanych, utworzonych 
obiektów infrastruktury społecznej oraz 
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt.  

 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

  

Projekt jest w trakcie realizacji, wszsytkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt częściowo realizowany w ramach inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja chodników, 
miejsc postojowych i nawierzchni jezdni w kwartale ulic Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Bogusława 
X, Bohaterów Getta Warszawskiego, Ściegiennego”. W ramach projektu planuje się wykonanie 
kompleksowej modernizacji chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w  kwartale ulic: 
Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego.  
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Projekt nr 32  

Zagospodarowanie kwartału nr 38 

Realizator 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 

Opis projektu 

Przedmiotowy teren o zróżnicowanej nawierzchni podzielony jest licznymi częściowo 
zagospodarowany w ramach zielonych podwórek, częściowo przez mieszkańców. Na przedmiotowym 
obszarze znajdują się garaże i pomieszczenia gospodarcze, które powinny zostać rozebrane  
ze względu na ich stan techniczny i względy wizualne. Na działkach znajdują się również pojemniki 
na odpady bytowe. Całość wymaga uporządkowania terenu z określeniem stref: parkingowych, miejsc 
na odpady bytowe, wypoczynkowych i rekreacyjnych.  
Zakres realizowanego projektu obejmuje zagospodarowanie obszaru wokół kamienic, 
uporządkowanie i odwodnienie terenu podwórek wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie 
nawierzchni, ciągów pieszych, trawników, małej architektury; miejsc do wypoczynku dla dzieci  
i dorosłych. Stworzenie miejsc na odpady komunalne, rozbiórkę wszystkich murów i ogrodzeń 
oddzielających podwórka, rozbiórkę garaży i pomieszczeń gospodarczych. Budowę parkingu 
podziemnego w celu uzyskania co najmniej 250 miejsc parkingowych z obsługą parkingu od strony  
ul. Małkowskiego. Wykonanie wiaty rowerowej. Na minimum – 20 rowerów. Wykonanie instalacji 
monitorującej wnętrze kwartału.  
Planowane efekty realizacji projektu:  
• wzrost aktywności mieszkańców i stworzenie więzi społecznych poprzez utworzenie miejsc integracji 
społecznej, poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego i promocję przedsiębiorczych postaw wśród 
mieszkańców,  
• podniesienie jakości życia mieszkańców rewitalizowanego obszaru oraz zwiększenie wachlarza 
usług kulturalnych oferowanych w przedmiotowym obszarze,  
• poprawa bezpieczeństwa,  
• przywrócenie ładu przestrzennego terenu poprzez zagospodarowanie podwórek i pustych 
przestrzeni, nie harmonizujących z istniejącym układem urbanistycznym  
• podniesienie estetyki obiektów i terenów.  
• poprawa stanu technicznego istniejącego układu komunikacyjnego poprzez remonty dróg, ciągów 
pieszych,  
• zminimalizowanie problemu parkowania samochodów na przedmiotowym obszarze poprzez 
wybudowanie parkingu podziemnego. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2019-2025 roku, jednakże inwestycja 
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz 
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. 
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Projekt nr 33  

Zielone Przedogródki Szczecina 

Realizator 

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 

Opis projektu 

Zakres realizowanego projektu obejmuje wprowadzenie ładu i harmonii w miejską przestrzeń 
publiczną z uwzględnieniem historycznego wizerunku w tej części miasta poprzez: dobór 
odpowiedniego gatunku roślin pod względem rozrostu i zakrzewienia z zaplanowaniem rytmu 
nasadzeń; dobór materiałów zastosowanych przy wymianie podmurówek i ogrodzenia ze wskazaniem 
ich wysokości, wymianę nawierzchni ciągów komunikacji pieszej w celu likwidacji barier 
architektonicznych dla osób starszych, niepełnosprawnych i poruszających się z wózkami dziecięcymi 
a także poprawy estetyki.  
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na: wizerunek tej część miasta podkreślający jego historyczną 
wartość; atrakcyjność miejsca pod względem usługowo-handlowym np. kancelarie prawnicze, 
notarialne, punkty gastronomiczne, atrakcyjności i wartości nieruchomości.  
W aspekcie społecznym jest to jeden z etapów realizacji zadania Gminy mającego na celu 
zrewitalizowanie poszczególnych kwartałów miejskich, wpływający na jakość egzystencjalno-bytową 
mieszkańców.  
Całość zyskuje jednolity i spójny charakter historycznej przestrzeni miejskiej a także pozytywny odbiór 
działań podejmowanych przez Miasto na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.  
Planowane efekty realizacji projektu:  
• uporządkowanie terenu i wzbogacenie estetyki ulicy Śląskiej,  
• wprowadzenie ładu i harmonii w miejską przestrzeń publiczną z zachowaniem i podkreśleniem jej 
historycznych walorów,  
• likwidacja barier architektonicznych w komunikacji pieszej,  
• wzrost atrakcyjności nieruchomości a także ich wartości,  
• stworzenie warunków do wzrostu rozwoju działalności handlowo- usługowej,  
• wzrost zainteresowania potencjalnych przyszłych nabywców lokali mieszkalnych/usługowych w tej 
części miasta.  

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2023  

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Środki własne, dotacja UM 

Ogólna wartość projektu wynosi 3 769 727,00 zł. 
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Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej w 
efekcie realizacji projektu [osoba] – 500 osób 

Liczba zmodernizowanych, utworzonych 
obiektów infrastruktury społecznej oraz 
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest w trakcie realizacji, wszsytkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu. Biorąc 
pod uwagę harmonogram projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. 
Osiągnięto 100% założonych wskaźników w okresie sprawozdawczym. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2015 roku. W ramach przedsięwzięcia Wspólnoty 
Mieszkaniowe, w których znajdują się lokale komunalne lub TBS oraz które mają zawarte 
porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku. otrzymały 
dofinansowanie na a prace rewitalizacyjne w obrębie tzw. przedogródków przy głównych ciągach 
komunikacyjnych Szczecina np. inwestycja przy al. Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego 
do pl. Armii Krajowej. Od 2015 roku zrealizowano 63 projekty, które ZBiLK dofinansowało kwotą ponad 
4 mln zł. Planuje się kontynuację projektu przynajmniej do 2023 roku. 
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Projekt nr 34  

Pałac Muzyki i Sztuki 

Realizator 

Akademia Sztuki w Szczecinie 

Opis projektu 

Pałac zkolalizowany jest w centrum, w obrębie głównej ulicy i węzłów przesiadkowych Szczecina. 
Pełni tym samym funkcję reprezentacyjną, gdzie poziom estetyki i funkcjonalnosci Pałacu ma 
kluczowe znaczenie dla rozwoju Centrum miasta. Zakresem przedmiotowy projektu jest: 

Etap I: działania przygotowawcze: wybór wariantu realizacji inwestycji, wykonanie audytu 
energetycznego, kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz uzyskanie wymagalnych 
przepisami prawa pozwoleń. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu poznania preferencji  
i potrzeb mieszkańców w zakresie udostępnienia nowej przestrzeni na działalność kulturalną, 
edukacyjną i turystyczną a także stworzenia nowej oferty w Pałacu. 

Etap II: realizacja projektu modernizacji, renowacji i wyposażenia Pałacu: Realizacja prac 
poprawiających efektywność energetyczną budynku. Realizacja prac konserwatorskich, 
renowacyjnych i modernizacyjnych wraz z wyposażeniem. 

Etap III: Wdrożenie ogólnodostępnej oferty edukacyjnej i artystycznej w Pałacu. 

Realizacja działań edukacyjnych i artystycznych. Realizacja pakietu działań z przeznaczeniem dla 
seniorów (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji. Realizacja projektów 
i wymian międzynarodowych. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• zwiększenie liczby ogólnodostępnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych, 

• wzrost liczby uczestników wydarzeń artystycznych i kulturalnych (w tym osób wykluczonych  
i seniorów), 

• wzrost liczby turystów odwiedzających Pałac i miasto, 

• wzrost liczby obiektów zabytkowych dla potrzeb otwartego ruchu turystycznego oraz aktywizacji 
społecznej i kulturalnej miasta. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2021 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2022 

Stan realizacji 

Realizowany 
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Źródło finansowania 

Ogólny koszt projektu wynosi 7 597 993,17 zł, sfinansowany z: 

 RPO WZ w kwocie 3 384 615,38 zł 

 Budżetu Państwa w kwocie 615 384,61 zł 

 MKiDN w kwocie 1 717 910,93 zł 

 Środki własne: 435 935,24 zł 

 UM Szczecin, Miejski Konserwator Zabytków 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej w efekcie 
realizacji projektu [osoba] – 360 osób 

Liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem [szt.] – 1 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźnika produktu nastąpi na koniec realizacji projektu tj. w 2022 r., natomiast pierwszy 
pomiar wskaźnika rezulatatu nastąpi 12 miesięcy po dacie zakończenia realizacji projektu – w 2023 
roku. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu, osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest 
zagrożone. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest w trakcie realizacji. Pierwszym etapem rozpoczynającym realizację niniejszego projektu 
było opracowanie dokumentaji projektowej w 2017 roku. Rok później przystąpiono do prac 
konserwatorskich. W 2019 r. dofinansowano wykonanie prac konserwatorskich przy polichromiach.  
W 2020 roku przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na częściową przebudowę zabytkowego 
Pałacu Ziemstwa Pomorskiego. Zakres inwestycji objętej projektem został ograniczony w stosunku do 
zakresu wskazanego w LPR. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zostaną wynonane roboty 
budowlane obejmujące partem i przyziemie. Zagospodarowany zostanie także częściowo teren przed 
wejściem do Pałacu. Aktualnie realizator stara się o pozyskania dofinansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Projekt nr 35  

Projekt „Wstąp do Śródmieścia” 

Realizator 

Gmina Miasto Szczecin 

Opis projektu 

W ramach projektu zebrano i opracowano informacje na temat istniejących punktów usługowych  
w obszarze rewitalizacji przy współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami, a następnie przygotowano 
mapy informacyjne przedstawiające w sposób uproszczony i czytelny podstawowe dane dotyczące 
zlokalizowanych na obszarze usług i umieszczenie ich w Internecie. Celem jest zachęcenie pieszych, 
pasażerów komunikacji miejskiej, mieszkańców i turystów do „wstąpienia do Śródmieścia”  
i skorzystania z usług drobnych przedsiębiorców tam zlokalizowanych, jako alternatywy dla centrów 
handlowych. 

Celem jest ożywienie społeczno-ekonomiczne i wsparcie podmiotów gospodarczych zlokalizowanych 
na obszarze objętym rewitalizacją, o zdiagnozowanych problemach społecznych i finansowych, niskiej 
aktywności gospodarczej, wysokim bezrobociu i przestępczości, a jednocześnie o wysokim potencjale 
gospodarczym i turystycznym, pięknej architekturze i ciekawym układzie urbanistycznym. 

Planowane efekty realizacji proejktu: 

• zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru, 

• aktywizacja lokalnej społeczności, w szczególności przedsiębiorców, 

• stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji, 

• wzrost oferty handlowej, usługowej i gastronomicznej obszaru rewitalizacji, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2020 2025 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Środki własne oraz dofinansowanie POPT 
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Ogólna wartość projektu to 853 149,79 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 427 149,79 zł, 
z czego 261 526,79 zł pochodziło z dofinansowania z POPT. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach [szt.] – 5 szt. 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
[szt.] – 20 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest w trakcie realizacji, wszsytkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

W ramach projektu stworzono aplikację umozliwiajacą interesariuszom znalezienie podstawowych 
informacji o wynajętych oraz dostępnych do wynajęcia lokali użytkowych. Aplikacja wyposażona jest 
również w funkcję bezpośredniego przekierowania użytkownika na główną stronę internetową 
związaną z projektem Modelowa Rewitalizacja Miasta. Wykonano również szereg analiz, map, 
opracowań i modeli współpracy związanych z OR i interesariuszami działań rewitalizacyjnych. 
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Projekt nr 36  

Kino Teatr „Pod Złotym Leszczem” i Galeria Wzorcowa 

Realizator 

Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki 

Opis projektu 

Biorąc pod uwagę obserwowne na obszarze rewitalizacji; brak alternatywy spędzania czasu, 
ograniczone możliwości kontaktu z dorobkiem artystycznym i naukowym, zdystansowanie  
do „formalnych” instytucji kultury, niechęć do uczestnictwa w życiu społecznym, unikanie wydarzeń 
kulturalnych – ze względu na niską samoocenę lub brak wcześniejszego kontaktu z tego rodzaju 
formami życia społecznego i niewłaściwą ocenę ich charakteru a także utrudnione możliwości do 
spotkań w większych grupach (mieszkańcy oficyn – minimalny metraż); poprzez działanie 
Kameralnego Kino Teatru i Galerii skierowano w niezobowiązujący i otwarty sposób oferty kulturalne 
do różnych grup społecznych i wiekowych. Zorganizowano wydarzeń pozwalające uczestnikom być 
ich czynnym odbiorcą. W ramach projektu zorganizowano m.in.: projekty filmowe  
i spotkania – poruszające różnego rodzaju tematy; ekspozycje uznanych twórców – zarówno lokalnych 
jak i znaczących polskich; cykle prezentacji audiowizualnych, koncerty muzyki eksperymentalnej. 
Szczególny nacisk został położony na to wszystko co nie jest łatwo dostępne w massmediach, 
działania powodujące bezpośredni kontakt z twórcami i innymi odbiorcami. 

Efektami realizacji projektu są: 

• otwarcie się mieszkańców obszaru rewitalizacji na inne doświadczenia intelektualne, wyrabianie 
nawyków w czynnym i świadomym odbiorze, 

• podniesienie samooceny społecznej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach będących – „wyzwaniem 
intelektualnym”, 

• pobudzanie kreatywności, 

• ośmielanie do uczestnictwa czynnego w życiu społecznym. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2020 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2020 

Stan realizacji 

Zrealizowany 

Źródło finansowania 

Dotacje i środki własne 
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Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 15 szt. 

Liczba osób biorących udział w imprezach  
i wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] - 200 
osób 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach 
programów realizowanych na obszarze 
rewitalizacji dotyczącym działań społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych [osoba] – 50 osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Liczba zorganizowanych działań aktywizujących oraz osób objętych wsparciem jak i biorących udział 
w wydarzeniach znacznie przewyższa zakładane minimum wskazane we wskaźnikch rezultatu  
i produktu. Osiągnięto 100% założonych wskaźników rezultatu i produktu. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki organizował wydarzenia 
i imprezy tematyczne, których odbiorcami byli zarówno mieszkańcy OR jak i Miasta Szczecin. W 2020 
roku znacznie zmiejszono liczbę organizowanych imprez ze względu na ograniczenia związane z 
pandemią COVID-19. Projekt został zrealizowany. Aktualnie Realizator jest w trakcie sporządzania 
szczegółowego raportu z realizacji zadania.  
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Projekt nr 37  

Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i 

placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń 

publiczną przyjazną mieszkańcom 

Realizator 

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 

Opis projektu 

Obszar znajduje się w ścisłym centrum Szczecina i stanowi odcinek Złotego Szlaku ciągnącego się 
od Zamku Książąt Pomorskich aż do Urzędu Miejskiego. Plac Żołnierza Polskiego zlokalizowany jest 
również przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych miasta – Alei Niepodległości i Alei 
Wyzwolenia. Po budowie centrum handlowego jest to bardzo uczęszczany ciąg pieszy. Teren ten, 
mimo tego iż znajduje się na przecięciu istotnych ciągów komunikacyjnych, był  
w znacznej części zdegradowany. Główną tego przyczyną był Pomnik Wdzięczności dla Armii 
Radzieckiej, który wraz z postumentem i przylegającą do niego zielenią blokował niemal całą 
szerokość ciągu, pozostawiając jedynie wąski pas przejścia. 

Zakres realizowanego projektu obejmował:  

 udrożnienie alei poprzez usunięcie Pomnika Wdzięczności i stworzenie otwartej i przyjaznej 
przestrzeni będącej kontynuacją Złotego Szlaku;  

 pozostawienie murowanego zieleńca oraz nawierzchni ciągu pieszego z kamiennych płyt oraz 
ścieżki rowerowej powstałych przy okazji budowy centrum handlowego;  

 utworzenie placu miejskiego na przecięciu osi Złotego Szlaku z osią Prac Rodła-Brama 
Portowa - rozbiórka istniejących nawierzchni pomiędzy pomnikiem a Placem Lotników  
i kamiennych murków oraz usunięcie zieleni średniej sprzed pomnika, wykonanie nowych 
nawierzchni z kostki i płyt granitowych oraz asfaltowej ścieżki rowerowej;  

 wykonanie po obydwu stronach kilkupoziomowych siedzisk z zieleńcami wypełnionymi zielenią 
średnią – stanowi to wygrodzenie od jezdni oraz uniemożliwia pieszym przekroczenie ulicy  
w niedozwolonym miejscu;  

 wykonanie oświetlenia. 

Efektem realizacji projektu jest:  

 utworzenie placu o randze i estetyce właściwej dla centralnego położenia w mieście, który 
będzie przyjaznym i estetycznym miejscem spotkań, przystankiem na dalszej trasie czy to do 
centrum handlowego czy w kierunku Urzędu Miejskiego i dalej Parku Kasprowicza. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2019 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2020 

Stan realizacji 



 

 

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023 

 

Zrealizowany 

Źródło finansowania 

RPO WZ, Budżet Państwa oraz Środki własne 

Ogólna wartość projektu to 3 438 580,00 w tym: 1 409 361,84 zł z dofinansowania RPO WZ, 
256 247,61 zł z Budżetu Państwa, a 1 772 970,55 zł ze środków własnych. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej w 
efekcie realizacji projektu [osoba] – 140 osób 

Liczba zmodernizowanych, utworzonych 
obiektów infrastruktury społecznej oraz 
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźnika nastąpi w terminie 12 miesięcy 
od daty zakończenia realizacji projektu. 

Liczba zmodernizowanych, utworzonych 
obiektów infrastruktury społecznej oraz 
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie 
zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszar zdegradowany Gminy Miasto 
Szczecin. W efekcie realizacji projektu utworzono bezpieczne, przyjazne i dostepne bez ograniczeń 
infrastrukturalnych placu, który stał się punktem spotkań, integracji, aktywizacji mieszkańców, służąc 
zapewnieniu wysokiego stopnia włączenia społecznego i budowania poczucia wspólnoty lokalnej. 
Ponadto, projekt jest uzupełnieniem dla działań społecznych przypisanych do projektów nr 19 i 20 
LPR.  
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Projekt nr 38  

Rewitalizacja budynku poprzemysłowego położonego przy ul. Jagiellońskiej 34b 

na cele mieszkaniowe oraz aktywizacji fizycznej. 

Realizator 

RIDDER Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Zakres realizowanego projektu obejmuje zakup, remont, przebudowę wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku poprzemysłowego stanowiącego element zespołu dwóch kamienic i dawnej 
Fabryki Pieców Chlebowych Emila Kirsta położonego przy ul. Jagiellońskiej 34b w Szczecinie  
z przeznaczeniem na lokalne studenckie na wynajem oraz lokale aktywizacji fizycznej (centrum 
fitness, jogi, itp.) oraz funkcje towarzyszące. Przedmiotowy obiekt jest wpisany do Wojewódzkiego 
Rejestru Zabytków pod numerem 1395.  
Szczegółowy zakres działań zawiera: wykonanie prac remontowych obiektu, przystosowanie 
pomieszczeń do współczesnych standardów stałego pobytu ludzi (np. w zakresie podziałów, 
wyposażenia w tym instalacyjnego, węzłów sanitarnych), wyposażenie na cele użytkowe,  
tj. stworzenie warunków rozwoju obszaru jako miejsca przyjaznego dla mieszkańców i 
odwiedzających, zagospodarowanie na cele użytkowe oraz planowanej działalności gospodarczej.  
Planowane efekty realizacji projektu:  
• uchronienie zabytkowych obiektów przed degradacją,  
• powstanie nowych miejsc pracy,  
• poprawa ładu przestrzennego,  
• stworzenie infrastruktury mieszkaniowej,  
• stworzenie miejsc aktywizacji fizycznej. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator wstrzymał się z decyzją o realizacji projektu ze względu na niewystarczające środki 
finansowe. 
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Projekt nr 39  

Przebudowa budynku mieszkalnego na działce nr 115 

Realizator 

Konsorcjum, które powoła spółkę celową do realizacji inwestycji: Z.P.H.U. „Ewrom”, 78-520 
Złocieniec ul. Piaskowa 15 

Cubica Piotr Sudoł, Szczecin ul. Świętego Ducha 5A/5 

Opis projektu 

Projekt dotyczy przebudowy budynku mieszkalnego wraz z wprowadzeniem funkcji mieszkaniowej  
na poddasze budynku dla celów krótkoterminowego wynajmu apartamentów przy równoczesnym 
wzmocnieniu konstrukcji budynku, poprawieniu bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesieniu 
standardu obiektu poprzez wprowadzenie wind. 
Zakres realizowanego projektu obejmuje: zagospodarowanie poddasza budynku wraz z wykonaniem 
nowych instalacji w celu wydzielenia lokali/apartamentów przeznaczonych na wynajem, budowę 
szybów windowych i wprowadzenie pięciu wind (w każdej klatce jedna) obsługujących istniejący 
budynek, z dostępem do każdego piętra (poprawa jakości życia mieszkańców), wymianę dachu  
z wykonaniem kształtu nawiązującego do historycznej zabudowy kwartału oraz wykonanie stropu  
w technologii żelbetonowej (poprawienie efektywności energetycznej budynku i bezpieczeństwa poż.), 
remont części wspólnych obiektu (klatek schodowych, rearanżacja podwórka), remont części 
wspólnych w kondygnacji przyziemia i stworzenie miejsca przeznaczonego na cele aktywizacji 
zawodowej różnych grup społecznych wykluczonych lub nieaktywnych zawodowo (zidentyfikowani  
w strukturze mieszkańców budynku lub budynków sąsiednich) 
Planowane efekty realizacji projektu: 
• poprawa stanu technicznego budynku mieszkalno-użytkowego położonego w reprezentacyjnej 
przestrzeni miasta, 
• oprawa jakości zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej budynku 
oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców, 
• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez remont dachu i wybudowanie stropu, 
• aktywizacja lokalnej społeczności, 
• podniesienie estetyki i funkcjonalności obszaru, 
• poprawa stanu zagospodarowania obiektu, w tym likwidacja barier architektonicznych. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator wstrzymał się z decyzją o realizacji projektu ze względu na niewystarczające środki 
finansowe. 
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Projekt nr 40  

Aranżacja przestrzeni na terenie użytkowanym wieczyście przez 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  

w Szczecinie 

Realizator 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

Opis projektu 

Zakres działań przewidzianych w projekcie dotyczy podwórka leżącego w przestrzeni kamienicy, 
będącej siedzibą Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK. Podwórko należy dostosować 
do potrzeb wszystkich beneficjentów, korzystających z oferty PCK. Obecnie jest to nieatrakcyjny plac 
służący jedynie do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi placówkami PCK. Wymaga ono 
zagospodarowania tak aby mogło, niezależnie od pory roku, stać się potencjalnym miejscem spotkań 
międzypokoleniowych. Renowacja podwórka sprawi, że będzie ono bezpieczniejsze oraz bardziej 
przyjazne dzieciom. Powstanie przez to dodatkowa powierzchnia, z której będą mogli korzystać 
wychowawcy prowadząc zajęcia z dziećmi.  
W ramach projektu planuje się zaaranżowanie przestrzeni ok. 180 m2 przy budynku ZOO PCK  
w Szczecinie w taki sposób, aby uwzględnić bezpieczeństwo i komfort regularnie spotykających się  
w tym miejscu osób. Zagospodarowanie podwórka obejmie następujące elementy:  
• zmianę nawierzchni (częściowe wybrukowanie terenu oraz wykonanie specjalistycznej nawierzchni 
nadającej się pod mobilny plac zabaw dla dzieci),  
• wykonane zadaszenia,  
• nasadzenie elementów zielonych,  
• zamontowanie oświetlenia,  
• postawienie ławek oraz koszy na śmieci. 

Stan realizacji 

Zaniechany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator wstrzymał się z decyzją o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym. Po 
przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu w 
znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki. 
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Projekt nr 41  

Międzypokoleniowy Dom Kultury Turzyn 

Realizator 

Rada Osiedla Turzyn 

Opis projektu 

Zakres realizowanego projektu obejmuje utworzenie Międzypokoleniowego Domu Kultury Turzyn 
(dalej zwany MDKT) – strefy bezpretensjonalnych relacji. Celem placówki będzie nie tylko organizacja 
lokalnych wydarzeń, lecz także będzie ona pełnić funkcję spotkań mieszkańców (w tym klubu seniora). 
Ideą projektu jest stworzenie miejsca pobytu w ciągu dnia, przyjaznego dla mieszkańców, 
zapewniającego atrakcyjne wypełnienie czasu dzięki organizowanym zajęciom. W tym celu w MDKT 
odbywać się będzie szereg spotkań integracyjnych, przystosowanych do potrzeb i oczekiwań różnych 
grup społecznych. Wspólne spotkania seniorów, dzieci i młodzieży umożliwią wymianę praktycznej 
wiedzy oraz umiejętności z różnych dziedzin. Takie spotkania zaowocują kształtowaniem norm 
społecznych i pozytywnych wartości, będą uczyć bezinteresownego udzielania pomocy, budować 
społeczeństwo obywatelskie oraz więzi międzypokoleniowe. 
Przedsięwzięcie wymaga adaptacji oraz remontu lokalu przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 12, 
wyposażenia pomieszczeń w sprzęt i urządzenia, zatrudnienia osoby koordynującej działalność 
MDKT (dyrektora) oraz przeprowadzenia akcji reklamowo-informacyjnej wśród mieszkańców 
Szczecina. 
Planowane efekty realizacji projektu: 
• rozwój intelektualny i kulturalny mieszkańców, pogłębienie świadomości społecznej oraz poprawa 
międzypokoleniowej integracji, 
• poprawa bezpieczeństwa publicznego, 
• stworzenie możliwości do aktywnego życia społecznego dla różnych grup wiekowych. 

Stan realizacji 

Zaniechany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator wraz z Stowarzyszeniem Progressum zgłosiło Projekt do Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2017. Przedsięwziecie zostalo przydzielone do Zadanie Dzielnicowe Duże 
Śródmieście nr 2. Projekt otrzymał 244 głosy i zajął tym samym 8 miejsce. Uzyskana liczba głosów 
była zbyt niska by inwestycja mogłabyć zrealizowana z funduszy BO. Budynek, w którym planowano 
zrealizować projekt, został wyrzystany do innych działań. Wobec powyższego realizator zaniechał 
realizacji projektu ze względu na niewystarczające środki finansowe. 
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Projekt nr 42  

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 6 

Realizator 

Wspólnota Mieszkaniowa Kopernika 6 w Szczecinie  

Opis projektu 

Zakres realizowanego projektu obejmował kompleksową renowację budynku poprzez: remont - 
odtworzenie elewacji zewnętrznej, remont pokrycia dachowego oraz klatek schodowych, wymianę 
pionów i poziomów kanalizacji ściekowej i zasilającej, wykonanie wentylacji wyciągowej z piwnic, 
ocieplenie oraz izolację fundamentów w budynku, wymianę stolarki okiennej w piwnicach oraz 
zabezpieczenie przed korozją tregarów stropowych, wykonanie i urządzenie pomieszczeń na cele 
wspólne mieszkańców na strychu, modernizację istniejącego monitoringu, zagospodarowanie 
terenów zielonych. 
Ponadto w ramach projektu utworzono koła zainteresowań (np. szachistów) dla seniorów i juniorów, 
zorganizowano spotkania mieszkańców mających na celu wspólne oglądanie filmów, imprez 
sportowych, wykonywanie robótek ręcznych, malowanie, naukę obsługi komputerów dla seniorów itp. 
Efektami realizacji projektu są: 
• ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, 
• poprawa jakości zamieszkania, 
• odniesienie estetyki, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej, 
• pobudzenie aktywności mieszkańców i ich integracja, 
• ograniczenie patologii społecznej oraz wspomożenie rodzin współuzależnionych. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2019 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2020 

Stan realizacji 

Zrealizowany 

Źródło finansowania 

Środki własne 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 
realizacji projektu [GJ/rok] – spadek zużycia o 
15% 

Liczba wyremontowanych budynków 
mieszkaniowych [szt.] – szt.1 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków [szt.] – szt. 1 
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Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
[szt.] – szt. 1 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźnika nastąpi w terminie 12 miesięcy 
od daty zakończenia realizacji projektu. 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków [szt.] – szt. 1 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
[szt.] – szt. 1 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt zakończył się w 2020 roku. Osiągnięto wskazane w LPR wskaźniki produktu. Szegółowe dane 
dotyczące wartości osiągniętego wskaźnika rezultatu Realizator uzyska nie wcześniej niż pod koniec 
2021 roku. 

 

  



 

 

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023 

 

Projekt nr 43  

Renowacja budynku przy ul. Stoisława 2 w Szczecinie w celu zwiększenia 

aktywności gospodarczej OR 

Realizator 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Opis projektu 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru Nowe Miasto i stanowi część 
priorytetowej strefy śródmiejskiej, która obejmuje fragment kwartałów Śródmieścia położony w ścisłym 
centrum miasta. Koncentracja i przyspieszenie podjętych działań rewitalizacyjnych zadecydowała  
o powodzeniu wszczętego przed laty procesu odnowy strefy śródmiejskiej. 
Układ funkcjonalny całości budynku pozwolił na wydzielenie każdej kondygnacji jako samodzielnego 
i niezależnego lokalu użytkowego. Dookoła znajduje się strefa miejska o zwartej zabudowie i bardzo 
dobrze rozwiniętej sieci handlowej. Budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych, całkowicie 
podpiwniczony, ostatnia kondygnacja stanowi zagospodarowane poddasze. Obiekt wybudowany na 
przełomie XIX i XX wieku w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej palonej na silnej zaprawie 
cementowo-wapiennej. Budynek posiada 2 klatki schodowe, jedną z wejściem od ulicy Stoisława, 
drugą awaryjną z wyjściem na podwórze. 
Efektami realizacji projektu są: 
• stworzenie przestrzeni do działalności gospodarczej; 
• powstanie nowych miejsc pracy w wymiarze pośrednim i bezpośrednim; 
• poprawa ładu przestrzennego; 
• dostosowanie obiektów i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
Lokalizacja projektu poza OR wynika z braku możliwość jego realizacji na OR.. 

Stan realizacji 

Zrealizowany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt został zakończony. Osiągnięto wskazane w LPR wskaźniki produktu i rezultatu w 100%. 
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Projekt nr 44  

Przebudowa i rozbudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34, 35, 36 wraz  

z zagospodarowaniem podwórza 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejących oficyn (3 budynki) wraz z głęboką modernizacją 
energetyczną. Jeden budynek przeznaczony jest dla osób starszych. Powstanie łącznie 41 pełno 
standardowych mieszkań, w tym 18 mieszkań dla osób starszych. 
Przyjęte rozwiązania funkcjonalne w zespole oficyn:  

 budynek nr 34: W parterze budynku zlokalizowano świetlicę środowiskową z zespołem 
pomieszczeń pomocniczych dla personelu zajmującego się obsługą świetlicy. Świetlica 
przeznaczona jest dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych z zespołu budynków  
ul. B. Śmiałego 34-36. Wszystkie pomieszczenia dostosowano do potrzeb osób starszych  
i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Pozostałe kondygnacje, w całości 
przeznaczono na jedno- i dwupokojowe mieszkania dostosowane dla osób starszych  
i niepełnosprawnych. Na dachu budynku stworzono udogodnienia dla osób starszych, 
polegające na zorganizowaniu możliwości hobbystycznej uprawy roślin.  

 w każdym budynku zlokalizowano windę spełniającą wymogi przewozu dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.  

 dziedziniec pełni funkcję przestrzeni rekreacyjnej wzbogaconej małą architekturą i zielenią. 
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności zamieszkiwania i inwestowania w centrum 
miasta poprzez wzrost walorów estetycznych oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze 
społecznej i przestrzennej. 
Planowane efekty realizacji projektu:  

 poprawa stanu technicznego budynków a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych na 
remonty bieżące i eksploatację  

 poprawa standardu, funkcjonalności lokali mieszkalnych i jakości zamieszkania,  
 poprawa warunków mieszkaniowych osób starszych  
 wsparcie w życiu codziennym osób starszych i ich integracja  
 stworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców, w tym pobudzenie aktywności 

mieszkańców  
 poprawa bezpieczeństwa. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pod koniec grudnia 2020 roku 
wszczął postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożona oferta przekraczała 
możliwości finansowe Realizatora. Planuje się powtórzyć postępowanie. Przewidywany termin 
realizacji projektu przypada na lata 2021-2023. 
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Projekt nr 45  

Dzień Sąsiada 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

W ramach projektu realizowane są cykliczne spotkania mieszkańców w obrębie kwartałów w formie 
zorganizowanej zabawy. Organizator jest animatorem przedsięwzięcia, którego głównymi aktorami są 
sami mieszkańcy. 
W ramach projektu wykonywane są następujące działania:  

 przygotowanie przez organizatora programu Dnia Sąsiada  

 poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkańców danych kwartałów  
o planowanej organizacji Dnia Sąsiada  

 zapewnienie niezbędnego sprzętu (nagłośnienie, stoły, krzesła/ławy itp.) do przeprowadzenia 
Dnia Sąsiada  

 zorganizowanie atrakcji dla dzieci (np. dmuchane obiekty do zjeżdżania i skakania) 

 animowanie spotkania przez organizatora i zachęcanie mieszkańców do aktywnego 
uczestnictwa w przewidzianych w ramach Dnia Sąsiada aktywnościach. 

Efekty realizacji projektu są:  
 budowa wizerunku obszaru i społeczności poprzez odbudowę świadomości i poczucia więzi 

lokalnej społeczności,  
 stworzenie atrakcyjnych, alternatywnych form spędzania czasu dla osób zamieszkujących 

obszar rewitalizacji,  
 aktywizacja lokalnych liderów społecznych,  
 aktywizacja mieszkańców w przyjęciu roli współodpowiedzialnych za tworzenie atrakcyjnego 

miejsca do życia. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2022 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2023 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Środki własne 

Ogólna wartość projektu to 500 000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano 
59 034,00 zł. 

Wskaźniki realizacji 
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Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 15 szt. 

Liczba osób biorących udział w imprezach  
i wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 300 
osób. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest w trakcie realizacji, wszystkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu.  
W okresie sprawozdawczym liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach przewyższyła 
zakładane minmum wskazane we wskaźniku produktu. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt realizaowany corodznie. W 2017 roku zorganizowany został na terenie osiedla Sienno 2, w 
2018 roku przy ulicy Łuczniczej, Krasińskiego i Zakopiańskiej (zlokalizowane poza obszarem 
rewitalizacji) a w 2019 roku przy ulicy Strzeleckiej (OR). Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 
w 2020 roku wydarzenie nie odbyło się.  
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Projekt nr 46 

Wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności OR 

Realizator 

Stowarzyszenie Producentów i Twórców Sztuki z siedzibą ul. Wielkopolska 27/U1 

Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Do współpracy zaproszone zostały organizacje pozarządowe wraz 
ze swoimi pomysłami aktywizacji społecznej w szczególności poprzez kulturę. Są to przedsięwzięcie 
cykliczne, tj. co roku wybierane i wspierane są najlepsze pomysły organizacji pozarządowej w formie 
dotacji. 
W ramach projektu prowadzona jest działalność kreatywna i twórcza w oparciu o współpracę z różnymi 
środowiskami, której celem jest uatrakcyjnienie kulturalne śródmieścia i zaktywizowanie mieszkańców 
kwartałów śródmiejskich. 
Efektami realizacji projektu są: budowa wizerunku obszaru i społeczności poprzez odbudowę 
świadomości i poczucia więzi lokalnej społeczności, stworzenie atrakcyjnych, alternatywnych form 
spędzania czasu dla osób zamieszkujących śródmieście, aktywiazacja lokalnych liderów społecznych, 
zainteresowanie śródmieściem różnych środowisk twórczych (odkrycie tego obszaru na nowo) 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2022 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2022 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Dotacje i środki własne 

Ogólna wartość projektu wynosi 500 000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym wydatkowaliśmy 
325 012,00 zł. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób biorących udział w imprezach i 
wydarzeniach służących integracji społecznej 
mieszkańców obszaru rewitalizacji [osoba] – 150 
osób 

Liczba zorganizowanych w ramach projektu 
działań aktywizujących mieszkańców obszaru 
rewitalizacji [szt.] – 10 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 
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Projekt jest w trakcie realizacji, wszystkie wskaźniki zostaną zmierzone po jego zakończeniu.  
W okresie sprawozdawczym liczba osób biorących udział w imprezach i wydarzeniach przewyższyła 
zakładane minmum wskazane we wskaźniku produktu. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizatorem projektu jest Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Spółka 
corocznie wspiera organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasto Szczecin.  
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Projekt nr 47 

REWITALIZACJA RAZEM - Kompleksowa renowacja kwartału nr 23, w tym 

budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Projekt dotyczy budynku frontowego, plombowego, mieszkalno-usługowego wraz z lokalizacją  
i wyraźnym zaakcentowaniem w jego obrębie głównego wejścia i wjazdu na teren wnętrza kwartału nr 
23, gdzie w 2015 roku zakończono i oddano do użytkowania inwestycję pn. „REWITALIZACJA 
RAZEM", będącą kompleksową renowacją wnętrza kwartału nr 23. Budynek 6-kondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, w rzucie opartym o literę C. 
 
Budynek zawiera 2 lokale usługowe położone na parterze, 1 i 2 piętrze oraz 15 mieszkań położonych 
na 3, 4 i 5 piętrze. Wszystkie mieszkania przeznaczone są dla osób starszych, prowadzących 
samodzielne gospodarstwa domowe, w razie potrzeby z opieką dochodzącą zorganizowaną przez 
instytucje do tego powołane. Budynek oraz mieszkania dostosowane są do częściowej 
niepełnosprawności mieszkańców, objawiającej się głównie utrudnioną percepcją wzrokową, 
słuchową, a także ograniczeniami motorycznymi, skutkującymi m.in. poruszaniem się na wózkach 
inwalidzkich bądź przy użyciu takiego sprzętu jak kule, balkoniki itp. W budynku zlokalizowano windę 
spełniającą wymogi przewozu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.  
W kwartale, w budynkach przy ul. Kr. Jadwigi 45 a i c znajduje się świetlica środowiskowa dla osób 
starszych. 
 
Realizacja projektu wpłynęła na poprawę atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum 
miasta poprzez wzrost jego estetyki oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 
 
Efektami realizacji projektu są: poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie 
zdewastowanego terenu, wzrost liczby nowych lokali mieszkalnych i usługowych, zapobieganie 
wykluczeniu z tytułu wieku, niepełnosprawności poprzez utworzenie mieszkań dla osób starszych  
i niepełnosprawnych, wsparcie w życiu codziennym osób starszych i ich integracja podniesienie 
estetyki i atrakcyjności gospodarczej ulicy Królowej Jadwigi. 

Stan realizacji 

Zrealizowany 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie [osoby] – 15 osób 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej  
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 15 osób 

Liczba wyremontowanych budynków 
mieszkaniowych [szt.] – 1 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 
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Wskaźniki zostały osiągnięte w 100% 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt został zakończony. Osiągnięto wskazane w LPR wskaźniki produktu i rezultatu. 
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Projekt nr 48 

Renowacja Kwartału nr 36 ograniczonego ulicami Bohaterów Getta 

Warszawskiego, Małkowskiego, Ks. Bogusława X, Bł. Kr. Jadwigi oraz aleją 

Wojska Polskiego 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Projekt dotyczy obszaru zlokalizowanego w śródmieściu Szczecina, ograniczonego Aleją Wojska 
Polskiego, Placem Zgody oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Kr. Jadwigi, 
Małkowskiego, Ks. Bogusława X. Obejmuje wnętrze kwartału zabudowy śródmiejskiej oznaczonego 
numerem 36. Obecna struktura funkcjonalna kwartału składa się głównie z obiektów mieszkaniowych 
z lokalami usługowymi w parterach frontowych kamienic. Wnętrze kwartału także stanowi zabudowa 
mieszkaniowa uzupełniona jedynie budynkiem biurowym Szczecińskiego TBS-u. Pomiędzy 
budynkami mieszkaniowymi i biurowym zlokalizowane są murowane jednokondygnacyjne garaże oraz 
obiekty gospodarcze (m.in. śmietniki) i techniczne (trafostacja). Przestrzeń kwartału obecnie 
wykorzystywana jest głównie jako miejsce do parkowania samochodów. W kwartale nie ma miejsc 
sprzyjających odpoczynkowi i integracji mieszkańców. Wewnątrz kwartału zlokalizowany jest budynek 
mieszkalny oficyny, który z uwagi na stan techniczny, rozwiązania funkcjonalno–użytkowe, 
niespełnianie obecnych wymagań techniczno-użytkowych, w tym wymagań izolacyjności cieplnej 
przegród i innych związanych z oszczędnością energii, przeznaczony został do rozbiórki.  
W ramach planowanej rewitalizacji kwartału nr 36 planuje się przeprowadzenie prac 
przygotowawczych polegających na rozbiórce obiektów garażowych i magazynowych oraz rozbiórce 
budynku oficyny mieszkalnej.  
W ramach przedsięwzięcia, wewnątrz kwartału w miejscu wyburzonego budynku oficyny planuje się 
budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem części lokali mieszkalnych dla osób starszych,  
w tym także mieszkanie dla wychowanków domu dziecka (inkubator). W parterze przedmiotowego 
budynku planuje się budowę lokalu usługowego przeznaczonego na Centrum Aktywności Lokalnej.  
W ramach przedsięwzięcia planuje się także budowę żłobka oraz budowę budynku plombowego  
z przeznaczeniem na usługi medyczne. Nowopowstałe budynki zostaną wyposażone w windy. 
Przedsięwzięcie obejmować będzie także budowę parkingu podziemnego na łączną ilość 158 miejsc 
postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W ramach 
inwestycji planuje się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz termomodernizację istniejącego  
III-kondygnacyjnego budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 1.  
W ramach zagospodarowania terenu planuje się utworzenie przestrzeni na miejsca spotkań i rekreacji 
dla mieszkańców. W centralnej części kwartału planuje się utworzenie placu wyposażonego  
w siedziska, fontannę. Po południowej stronie budynku biurowego STBS-u na zamknięciu przestrzeni 
publicznych umieszczono międzykwartałowy ogród społeczny oraz plac zabaw dla dzieci, jako miejsca 
aktywności i integracji społecznej. W północnej i południowej części kwartału pomiędzy budynkami 
frontowymi, oficynami i projektowanymi i rozbudowywanymi obiektami zaplanowano małe placyki, 
przedogródki stanowiące przestrzenie półpubliczne. Na dachu budynku z lokalami dla osób starszych 
utworzone zostanie miejsce odpoczynku dla osób starszych z możliwością prowadzenia przez 
mieszkańców hobbystycznej uprawy roślin.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeń wspólna zagospodarowania terenu i parking 
podziemny będą monitorowane (kamery).  
Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności zamieszkiwania i inwestowania w centrum 
miasta poprzez wzrost walorów estetycznych oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze 
społecznej i przestrzennej.  
Planowane efekty realizacji projektu:  

 likwidacja zaniedbanych i niefunkcjonalnych podwórek, poprawa stanu zagospodarowania 
wnętrza kwartału, w tym likwidacja barier architektonicznych,  
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 uspokojenie ruchu samochodowego wewnątrz kwartału poprzez ograniczenie ruchu do ruchu 
pojazdów awaryjnych i technicznych na rzecz nowoutworzonych zielonych przestrzeni 
publicznych i półpublicznych,  

 zapewnienie możliwości parkowania 158 samochodów w parkingu podziemnym w obszarze 
rewitalizowanego kwartału,  

 stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia rodzin a także osób starszych, w tym tworzenie 
warunków dla rekreacji, aktywizacji i integracji mieszkańców, (pobudzenie aktywności 
mieszkańców i ich integracja w zakresie dbałości o najbliższą przestrzeń i o budynki), 

  stworzenie infrastruktury i rozwiązań technicznych umożliwiającej wsparcie w życiu 
codziennym osób starszych i ich integracja, 

 stworzenie infrastruktury umożliwiającej lokalizowanie form wsparcia adresowanych osobom 
starszym możliwie blisko miejsca zamieszkania, 

 poprawa bezpieczeństwa, 

 poprawa estetyki, 

 poprawa stanu technicznego budynków a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych  
na remonty bieżące i eksploatację, 

 poprawa standardu, funkcjonalności lokali mieszkalnych i jakości zamieszkania, w tym 
poprawa warunków mieszkaniowych dla osób starszych, 

 ochrona środowiska - zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

W okresie sprawozdawczym Realizator opracowywał dokumentację do przetargu oraz przygotowywał 
postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W czerwcu 2021 roku podpisano umowę 
z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę (spółka Prime Construction). Koszt zadania oszacowano 
na około 67,4 mln zł. Termin zakończenia prac to I kwartał 2024 roku. 
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Projekt nr 49 

Programy mieszkaniowe Szczecińskiego TBS: „Dom dla seniora”, „Dom dla 

studenta”, „Dom na start”, „Dom dla dziecka”, „Dom dużej rodziny” 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Projekt ma charakter organizacyjny i częściowo inwestycyjny. Po pierwsze zanalizowano potrzeby 
mieszkaniowe dla wybranych grup społecznych. Wyszukiwano lokale mieszkaniowe dla wybranych 
grup, które poddawane były koniecznych remontom. Mieszkania zostały udostępniane na 
preferencyjnych warunkach wybranym grupom społecznym. 

W ramach projektu przygotowano, we współpracy z Gminą Miasto Szczecin, ofery mieszkań na 
wynajem dla grup społecznych wymagających wsparcia. Liczba mieszkań wynika z zapotrzebowania 
ustalonego z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w Szczecinie. 

Efektami realizacji projektu są: stworzenie atrakcyjnych, dostosowanych do szczególnych wymagań 
form zasokojenia potrzeb mieszkaniowych OR, przeciwdziałanie negatywnym tendencjom 
wyludniania się obszarów śródmieścia, budowanie na obszarze śródmieścia zróżniowanej struktury 
społecznej, poprawa warunków zamieszkania poprzez kompleksowe remonty mieszkań objętych 
programem w tym w szczególności zmianę sposobu ogrzewania. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2022 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2017 2022 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Środki własne Szczecińskiego TBS, wkład pieniężny Gminy Miasto Szczecin, w tym Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych. 

Ogólna wartość projektu to 5 000 000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano 
1 588 332,00zł. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie [osoby] – 10 osób 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej  
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 60 osób  
 

Liczba wyremontowanych budynków 
mieszkaniowych [szt.] – 5 szt. 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
[szt.] – 5 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator programu nie zakończył realizacji projektu a co za tym idzie nie sporządzał raportu z 
realizacji. Projekt jest realizowany na terenie całego Szczecinia a nie tylko na obszarze rewitalizacji. 
Pomiar wskaźników będzie mógł nastąpić po zakończeniu realizacji projektu. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekty realizaowane corocznie. Poprzedza je odpowiednio przeprowadzony nabór. Koszty 
utrzymania mieszkania z programu są relatywnie niskie dla osób korzystających, co korzystnie wpływa 
na korzystających, mogących sobie dzięki temu pozwolić żyć bardziej godnie. Planuje się kontynuację 
zadań wysnaczonych w projekcie w późniejszych latach. 
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Projekt nr 50 

Stworzenie na obszarze rewitalizacji sieci osiedlowych Klubów Juniora/Klubów 

Młodzieżowych 

Realizator 

Rada Osiedla w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i prywatnymi przedsiębiorcami,  
np. w formie konkursu. Ewentualnie Gmina Miasto Szczecin na zasadzie konkursu do organizacji 

pozarządowych. Może być to również organizacja pozarządowa, która będzie prowadziła taki Klub, 
np. wyłoniona w trybie konkursowym na realizację zadania publicznego gminy lub województwa. 

Opis projektu 

Projekt ma pomóc rozwiązać problem braku miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą się spotkać  
i bezpiecznie spędzić wolny czas. Częściowo projekt mógłby się przyczynić do stworzenia warunków 
kreowania postaw liderskich. 

W efekcie realizacji projektu stworzone zostaną możliwości bezpiecznego i kreatywnego spędzania 
czasu dla młodzieży, w szczególności z rówieśnikami, powstaną warunki do kształtowania postaw 
liderskich oraz nastąpi zmniejszenie dysproporcji społecznych, rozwarstwienia i wykluczenia 
społecznego. 

Planowane efekty realizacji projektu: zmniejszenie dysproporcji społecznych i rozwarstwienia, 
budowanie poczucia lokalnej tożsamości, wzrost liczby lokalnych liderów, zawiązywanie się nowych 
znajomości wśród uczestników, integracja, zdobycie nowych umiejętności, poprawa sprawności 
fizycznej, sprawności manualnej, poznanie pracy różnymi metodami i technikami, zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa. 

Zakres planowanych działań: 

1. Zawiązanie partnerstwa, które umożliwi realizację projektu 
2. Fizyczne stworzenie klubu – wybór odpowiedniego miejsca 
3. Zebranie kadry 
4. Napisanie szczegółowego programu zajęć 
5. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, możliwe są różne formy finansowania: częściowo płatne, 

częściowo bezpłatne, dofinansowanie dla wszystkich, niektórzy uczestnicy płacą pełną stawkę, 
inni mają zajęcia za darmo, szukanie możliwości dofinansowania zewnętrznego, żeby wszyscy 
mieli zajęcia bezpłatne 

6. Zajęcia w formie sportowej, w formie warsztatowej głównie artystycznej, technicznej („zrób to 
sam”) z opiekunem, również bardzo nastawionych na nowe technologiei multimedia. Jeśli będzie 
taka potrzeba – pomoc w odrabianiu lekcji (najlepiej, jeśli dzieci w tym zakresie będą pomagały 
sobie nawzajem). Można również organizować zajęcia wyjazdowe w bliskiej okolicy. Te zajęcia 
mają umożliwić dzieciom integrację z rówieśnikami, dać okazję do zabawy, ale także zdobycie 
nowych umiejętności, które długofalowo pomogą im w zdobywaniu lepszych kwalifikacji 
zawodowych i pracy (głównie umiejętności miękkie, które są kluczowe w życiu). Należałoby 
podzielić dzieci na grupy wiekowe, np. 6-8, 9-12, 13-16 lub 6-11, 12-16. 

7. „Wyjście do ludzi” i pokazanie klubu w przestrzeni publicznej, aby informacje trafiały do 
świadomości mieszkanców 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Źródło finansowania 
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Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt nie doszedł do skutku w okresie sprawozdawczym. Realizator planuje podjąć działania 
związane z realizacją przedsięwzięcia do 2023 roku. 
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Projekt nr 51 

„Rozwiń skrzydła” – seria warsztatów i spotkań dla młodzieży w celu poznania 

swoich predyspozycji oraz wymagań rynku pracy i dokonania świadomego 

wyboru ścieżki kariery zawodowej” 

Realizator 

Partnerstwo: szkoły średnie (zawodowe i ogólnokształcące), Gmina Miasto Szczecin, 
przedsiębiorstwa prywatne, organizacje pozarządowe, ewentualnie Urząd Marszałkowski, uczelnie 

wyższe, podmioty ekonomii społecznej. 

Opis projektu 

Projekt ma na celu umożliwienie młodym osobom poznania swoich predyspozycji, uzdolnień  
i preferencji w sferze zawodowej, a z drugiej strony zapoznania się z wymogami, realiami rynku pracy 
i z jego ofertą, aby ostatecznie lepiej i bardziej świadomie osoby te umiały podjąć decyzje o swoim 
dalszym kształceniu i ścieżkach kariery. Ponadto projekt ma na celu szerzenie postaw 
przedsiębiorczych i ogólne pokazanie od strony praktycznej różnych opcji, takich jak sektor publiczny, 
prywatny (korporacje/małe firmy), trzeci sektor (ekonomia społeczna) itp. Można zawrzeć treści 
związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, analizowaniem ogłoszeń o pracy, 
przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej itd. 

Długofalowo projekt ma się przyczynić do zmniejszenia dysproporcji między podażą, a popytem na 
rynku pracy, poprawy szans na rynku pracy, do poprawy jakości życia, a także do poprawy lokalnej 
sytuacji ekonomicznej. 

Planowane efekty realizacji projektu:  

 większa samoświadomość uczestników warszatów swoich predyspozycji i preferencji 
zawodowych,  

 świadomie podejmowanie decyzje dot. wyboru dalszego kształcenia i ścieżki zawodowej, 

 integracja podmiotów lokalnej gospodarki z podmiotami trzeciego sektora, wypracowanie 
nowego modelu doradztwa zawodowego, który można przenosić do innych miast,  

 długofalowo zmniejszenie bezrobocia,  

 mobilizacja podmiotów szkolnictwa średniego i wyższego do ścisłej współpracy z rynkiem 
pracy i dostosowywania swojej oferty do jego realiów i potrzeb,  

 poprawa wizerunku zawodowych szkół średnich oraz zawodów praktycznych 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt nie doszedł do skutku w okresie sprawozdawczym. Realizator planuje podjąć działania 
związane z realizacją przedsięwzięcia do 2023 roku. 

 

  



 

 

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023 

 

Projekt nr 52 

Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez 

zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego – ul. Jagiellońska 80 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

W ramach projektu wykonano następujące działania: zagospodarowanie wnętrza podwórzowego 
związane z wykonaniem nasadzeń zieleni, postawieniem ławek i innych elementów małej architektury, 
budową lokalnego mini placu zabaw, małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wykonaniem nowej 
nawierzchni terenu oraz jego drenażu terenu, itp. Realizacja projektu wpływa na poprawę 
atrakcyjności zamieszkiwania w centrum miasta poprzez wzrost estetyki przestrzeni publicznej i jej 
funkcjonalności. Efektami realizacji projektu są: 

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu, 

• stworzenie atrakcyjnego miejsca do integracji mieszkańców okolicznych budynków, w tym tworzenie 
warunków do rekreacji, aktywizacji i integracji mieszkańców (pobudzenie aktywności mieszkańców  
i ich integracja w zakresie dbałości o otoczenie). 

• pozytywny wymiar społeczny i edukacyjny, w tym zmiana postaw mieszkańcach, ich zaangażowania, 
świadomości i odpowiedzialności za to, co wokół mnie, a nie tylko za to, co moje. 

• rewitalizacja zdegradowanej śródmiejskiej przestrzeni. 

• poprawa bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w tym pozytywny wpływ na najmłodszych 
mieszkańców 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 2021 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Środki własne 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 
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Liczba zmodernizowanych, utworzonych 
obiektów infrastruktury społecznej oraz 
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt. 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej  
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 40 osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu, 
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Projekt jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano część prac związanych  
z podniesieniem atrakcyjności zamieszkiwania w OR, w szczególności przy ul. Jagiellońskiej. 
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Projekt nr 53 

Podniesienie poziomu funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez 

zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego – Al. Piastów 73 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

W ramach zgłoszonego projektu planowane jest zagospodarowanie wnętrza podwórzowego związane 
z wykonaniem nasadzeń zieleni, postawieniem ławek i innych elementów małej architektury, budową 
lokalnego mini placu zabaw, małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wykonaniem nowej 
nawierzchni terenu oraz jego drenażu terenu. Realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności 
zamieszkiwania w centrum miasta poprzez wzrost estetyki przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności. 
Planowane efekty realizacji projektu: 

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu, 

• stworzenie atrakcyjnego miejsca do integracji mieszkańców okolicznych budynków, w tym tworzenie 
warunków do rekreacji, aktywizacji i integracji mieszkańców (pobudzenie aktywności mieszkańców  
i ich integracja w zakresie dbałości o otoczenie). 

• pozytywny wymiar społeczny i edukacyjny, w tym zmiana postaw mieszkańcach, ich zaangażowania, 
świadomości i odpowiedzialności za to, co wokół mnie, a nie tylko za to, co moje. 

• rewitalizacja zdegradowanej śródmiejskiej przestrzeni. 

• poprawa bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w tym pozytywny wpływ na najmłodszych 
mieszkańców 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpiło od realizacji projektu.  
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu 
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki. 
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Projekt nr 54 

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych 

powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie, budowa 

partnerstwa oraz uatrakcyjnienie miejsc do życia dla rodzin 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Zakres działań przewidzianych w projekcie, realizowanych w ramach Programu Małych Ulepszeń ma 
w efekcie przyczynić się do poprawy stanu technicznego lub funkcjonalnego lokalu oraz ograniczenia 
emisji spalin pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania lokali 
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin i zasobu 
Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

Dofinansowaniem w ramach Programu objęte są następujące ulepszenia: 

• wykonanie wc, łazienki, łazienki z wc lub kuchni wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji  
i montażem urządzeń – w przypadku, gdy dotychczas w lokalu mieszkalnym nie było takiego 
pomieszczenia, 

• zastąpienie źródeł ogrzewania na paliwo stałe (piece węglowe lub koksowe) czystszym systemem 
ogrzewania, tj. ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej. Program 
obejmuje również legalizację samowolnie wykonanych ulepszeń polegających na wykonaniu wc, 
łazienki, łazienki z wc lub kuchni wraz z rozprowadzeniem odpowiednich instalacji i montażem 
urządzeń oraz na zastąpieniu źródeł ogrzewania na paliwo stałe (piece węglowe lub koksowe) 
czystszym systemem ogrzewania, tj. ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, poprzez zwrot kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do 
zalegalizowania wykonanego ulepszenia. Planowane efekty realizacji projektu: 

• podniesienie jakości infrastruktury technicznej nieruchomości poprzez przeprowadzenie modernizacji 
lokalu mieszkalnego, dostosowujące jego wyposażenie techniczne do obecnie obowiązujących norm 
i standardów, 

• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania lokali 

• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związane z likwidacją pieców na paliwo stałe (węgiel), 

• budowa wizerunku obszaru i społeczności lokalnej, 

• atrakcyjne miejsce dla życia rodzin, 

• zaangażowanie mieszkańców w poprawę warunków zamieszkania 

Stan realizacji 

Zaniechany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpiło od realizacji projektu.  
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu 
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki. 
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Projekt nr 55 

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych 

powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Ks. Piotra 

Ściegiennego 3 oficyna 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Zakres działań przewidzianych w projekcie ma w efekcie przyczynić się do poprawy stanu 
technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych. W ramach projektu planowane jest: 

• likwidacja toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa  
i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c., 

• likwidacja pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych 
(miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa). 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• podniesienie jakości infrastruktury technicznej nieruchomości poprzez przeprowadzenie 
modernizacji lokalu mieszkalnego, dostosowujące jego wyposażenie techniczne do obecnie 
obowiązujących norm i standardów, 

• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania lokali 

• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związane z likwidacją pieców na paliwo stałe (węgiel), 

• budowa wizerunku obszaru i społeczności lokalnej, 

• atrakcyjne miejsce dla życia rodzin, poprzez podniesienie funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznej 

Stan realizacji 

Zaniechany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpił od realizacji projektu.  
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu 
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki. 
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Projekt nr 56 

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych 

powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Ks. Piotra 

Ściegiennego 4 oficyna 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Zakres działań przewidzianych w projekcie ma w efekcie przyczynić się do poprawy stanu 
technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych. W ramach projektu planowane jest: 

• likwidacja toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa  
i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c., 

• likwidacja pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych 
(miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa). 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• podniesienie jakości infrastruktury technicznej nieruchomości poprzez przeprowadzenie 
modernizacji lokalu mieszkalnego, dostosowujące jego wyposażenie techniczne do obecnie 
obowiązujących norm i standardów, 

• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania lokali 

• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związane z likwidacją pieców na paliwo stałe (węgiel), 

• budowa wizerunku obszaru i społeczności lokalnej, 

• atrakcyjne miejsce dla życia rodzin, poprzez podniesienie funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznej 

Stan realizacji 

Zaniechany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpił od realizacji projektu.  
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu 
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki. 
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Projekt nr 57 

Poprawa standardu technicznego i funkcjonalnego lokali mieszkalnych 

powiązana ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Ks. Piotra 

Ściegiennego 5 oficyna 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Zakres działań przewidzianych w projekcie ma w efekcie przyczynić się do poprawy stanu 
technicznego lub funkcjonalnego lokali mieszkalnych. W ramach projektu planowane jest: 

• likwidacja toalet wspólnych zlokalizowanych poza lokalami mieszkalnymi oraz przebudowa  
i modernizacja lokali związana z wykonaniem w ich obrębie pomieszczeń łazienki z w.c., 

• likwidacja pieców na paliwo stałe oraz wprowadzenie instalacji c.w.u i c.o do lokali mieszkalnych 
(miejska instalacja sieciowa lub lokalna gazowa). 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• podniesienie jakości infrastruktury technicznej nieruchomości poprzez przeprowadzenie 
modernizacji lokalu mieszkalnego, dostosowujące jego wyposażenie techniczne do obecnie 
obowiązujących norm i standardów, 

• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania lokali 

• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związane z likwidacją pieców na paliwo stałe (węgiel), 

• budowa wizerunku obszaru i społeczności lokalnej, 

• atrakcyjne miejsce dla życia rodzin, poprzez podniesienie funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznej 

Stan realizacji 

Zaniechany 

Informacje o projekcie w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.odstąpił od realizacji projektu.  
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz przez Realizatora, wynikło iż koszty planowanego projektu 
w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe jednostki. 
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Projekt nr 58 

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 

50 

Realizator 

Wspólnota Mieszkaniowa Bogusława 50 w Szczecinie 
 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, w tym  
m. in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację, remont elewacji wraz z odtworzeniem 
dekoracji architektonicznych (front), remont dachu, modernizację istniejących i budowa nowych 
instalacji, wymianę lub wzmocnienie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku. Planowana 
jest również budowa dźwigu osobowego, komory śmietnikowej i innych niezbędnych pomieszczeń 
technicznych, przebudowa i modernizacja mieszkań oraz adaptacja poddasza na lokale mieszkalne. 
Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na: 

• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum 
miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej, 

• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 
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Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2018-2020 roku, jednakże inwestycja 
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz 
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji 
projektu to lata 2022-2023. 

 

  



 

 

RAPORT Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2017-2023 

 

Projekt nr 59 

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 50 na cele usługowe 

Realizator 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  
 

Opis projektu 

Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części budynku w celu zmiany funkcji lokali  
na funkcję usługową. 

W ramach projektu planowane jest podjęcia następujących działań: wykonanie robót budowlano-
konstrukcyjnych, wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, montaż odpowiedniej instalacji 
wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, przebudowa 
instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych i teletechnicznych. 

Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na: 

• poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Realizacja projektu pozwoli również na dostosowanie do współczesnych standardów techniczno-
użytkowych 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2018 2020 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2022 2023 

Stan realizacji 
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Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2018-2020 roku, jednakże inwestycja 
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz 
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji 
projektu to lata 2022-2023. 
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Projekt nr 60 

Kompleksowa renowacja części wspólnych kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 

52 

Realizator 

Wspólnota Mieszkaniowa Bogusława 52 w Szczecinie 

Opis projektu 

W 2017 r. zakończono pierwszy etap renowacji budynku urobejmujący wymianę źródeł ciepła oraz 
częściową termomodernizację kamienicy w ramach Programu „KAWKA” Etap II. Drugi etap polegał 
na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, w tym m. in. wykonanie wewnętrznej izolacji 
przeciwwilgociowej, przebudowa klatki schodowej i korytarzy wewnętrznych, remont elewacji 
frontowej wraz z odtworzeniem dekoracji architektonicznych i ociepleniem, modernizację istniejących 
i budowa nowych instalacji (elektryczna, kanalizacyjna), montaz instalacji wideodomofonowej, 
samozamykaczy, montaż oswietlenia budynku, wymianę lub wzmocnienie uszkodzonych elementów 
konstrukcyjnych budynku. Wybudowano również dźwig osobowy oraz komory śmietnikowe i 
pomieszczenia techniczne. Projekt realizowany jest w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 
21 i wpływa na: 

• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum 
miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej, 

• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
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2018 2019 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2020 2022 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 

Środki własne 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
[szt.] – 1 szt. 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 
wzrost zaoszczędzonej energii o 10% 

Liczba wyremontowanych budynków 
mieszkaniowych [szt.] – 1 szt. 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźników rezultatu oraz produktu nastąpi po zakończeniu realizacji projektu. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

W IV kwartale 2020 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka. W ramach realizacji projektu 
zaplanowano kompleksową modernizację i przebudowę pomieszczeń, w tym także tych położonych 
w piwnicy i na poddaszu. Wyremontowana zostanie również klatka schodowa. Od wnętrza kwartału 
planuje się budowę windy oraz zewnętrznej komory śmietnikowej, a także budowę tarasów i montaż 
instalacji alarmowej. Wymieniona będą instalacje tj. elektryczna, telefoniczna i teletechniczna, wodno-
kanalizacyjna, gazu, wentylacji grawitacyjnej itp. W wyniku przebudowy i modernizacji kamienicy 
powstanie 12 lokali użytkowych oraz 7 mieszkalnych. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 5,5 mln zł 
brutto. 
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Projekt nr 61 

Adaptacja części budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 na cele usługowe 

Realizator 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  
 

Opis projektu 

Zakres realizowanego projektu obejmuje renowację części budynku w celu zmiany funkcji lokali  
na funkcję usługową, tj.: wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wykonanie robót budowlanych 
wykończeniowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (witryny), montaż odpowiedniej instalacji 
wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, przebudowa 
instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych i teletechnicznych. 

W ramach przedsiewzięcia wykonana zostanie przebudowa części istniejących lokali mieszkalnych  
i użytkowych na lokale użytkowe oraz adaptacja na lokale usługowe części poddasza w skrzydle 
budynku od ul. Jagiellońskiej oraz pomieszczeń w piwnicy na archiwum. W lokalach na pierwszym 
piętrze planuje się zlokalizować siedzibę oddziału spółki. Po zrealizowaniu renowacji powstanie  
7 lokali użytkowych na wynajem, lokal na siedzibę oddziału spółki wraz z archiwum w piwnicy oraz 
jedno mieszkanie. 

Projekt realizowany będzie w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 i wpłynie na: 

• poprawę atrakcyjności inwestowania w centrum miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2018-2019 roku, jednakże inwestycja 
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz 
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji 
projektu to lata 2022-2023. 
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Projekt nr 62 

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 2 oficyna 

Realizator 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  
 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali mieszkalnych i części 
wspólnych obejmującej: wykonanie części nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw posadzkowych, stolarki 
okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji przeciwwilgociowej kondygnacji 
podziemnej, pokrycia dachu, zagospodarowania terenu wokół budynku; wzmocnienie konstrukcji 
budynku. 

Realizacja projektu wpłynie na: 

• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum 
miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej, 

• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Źródło finansowania 
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Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizacja projektu planowo miała być przeprowadzona w latach 2020-2021 roku, jednakże inwestycja 
została przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz 
pandemię COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji 
projektu to lata 2022-2023. 
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Projekt nr 63 

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Śląskiej 3 oficyna 

Realizator 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  
 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali mieszkalnych i części 
wspólnych obejmującej: wykonanie części nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw posadzkowych, stolarki 
okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji przeciwwilgociowej kondygnacji 
podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania terenu wokół budynku; 
przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów techniczno-budowlanych; 
wzmocnienie konstrukcji budynku. 

Realizacja projektu wpłynie na: 

• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum 
miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji proejktu: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej, 

• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 
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Realizacja projektu planowo miała rozpocząć się w 2020-2021 roku, jednakże inwestycja została 
przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz pandemię 
COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji projektu 
to lata 2023-2024. 
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Projekt nr 64 

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 3 oficyna prawa i lewa 

Realizator 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 
 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali mieszkalnych i części 
wspólnych obejmującej: wykonanie części nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw posadzkowych, stolarki 
okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji przeciwwilgociowej kondygnacji 
podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania terenu wokół budynku; 
przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów techniczno-budowlanych; 
wzmocnienie konstrukcji budynku. 

Realizacja projektu wpłynie na: 

• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum 
miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• poprawa stanu technicznego budynku, 

• zwiększenie efektywności energetyczne budynku i obniżenie zużycia energii elektrycznej, 

• zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 

• poprawa jakość zamieszkania, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona środowiska i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, 

• poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, 

• przywrócenie walorów historycznej zabudowy w centrum oraz poprawa atrakcyjności zamieszkania 
i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez wykonanie 
termomodernizacji budynku 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 
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Realizacja projektu planowo miała rozpocząć się w 2020-2021 roku, jednakże inwestycja została 
przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz pandemię 
COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji projektu 
to lata 2023-2024. 
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Projekt nr 65 

Renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 5 

Realizator 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 
 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na renowacji części wspólnych zabytkowego budynku, polegającej na 
przebudowie, nadbudowie i adaptacji w celu nadania mu współczesnych standardów techniczno-
użytkowych, zmiany funkcji pomieszczeń na parterze z mieszkalnej na usługową oraz adaptacji 
nieużytkowej części poddasza w celu stworzenia dodatkowej powierzchni użytkowej z funkcją 
mieszkalną. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu z dojazdami, miejscami 
postojowymi, zielenią oraz uzbrojeniem podziemnym. 

Realizacja projektu wpłynie na: 

• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum 
miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej budynku 
zlokalizowanego w historycznej zabudowie śródmiejskiej i wydłużenie okresu jego trwałości, 

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności przestrzeni, 

• wzrost liczby nowych lokali usługowych, 

• wzrost zatrudnienia na obszarze, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie zużycia energii poprzez likwidację ogrzewania piecowego 
charakteryzującego się niską sprawnością i emitującego szkodliwe zanieczyszczenia, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator pod koniec III kwartału 2021 roku ogłosił w trybie zamówień publicznych postępowanie na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji oraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin otwarcia ofert wyznaczony został na 14 lipca 2021 roku. 
Realizator przystąpił do oceny złożonych ofert. Następnie zamierza podpisać umowę z wykonawcą, 
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który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji projektu przypada na lata 2022-
2024, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w LPR. 
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Projekt nr 66 

Adaptacja części budynku przy ul. Więckowskiego 5 na cele usługowe 

Realizator 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  
 

Opis projektu 

Projekt polega na renowacji części budynku w celu zmiany funkcji lokali na funkcję usługową, tj.: 
wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych, wykonanie robót budowlanych wykończeniowych, 
montaż odpowiedniej instalacji wentylacyjnej, montaż instalacji wodociągowej, przebudowa instalacji 
kanalizacyjnej, przebudowa instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji zabezpieczeń technicznych 
i teletechnicznych. 

Realizacja projektu wpłynie na: 

• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum 
miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji proejktu: 

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• wzrost atrakcyjności gospodarczej i społecznej, 

• wzrost zatrudnienia, 

• poprawa warunków życia mieszkańców. 

• poprawa atrakcyjności zamieszkania i inwestowania w centrum miasta poprzez wzrost jego estetyki 
oraz kompleksowe działania rewitalizacyjne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator pod koniec III kwartału 2021 roku ogłosił w trybie zamówień publicznych postępowanie na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji oraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin otwarcia ofert wyznaczony został na 14 lipca 2021 roku. 
Realizator przystąpił do oceny złożonych ofert. Następnie zamierza podpisać umowę z wykonawcą, 
który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Planowany termin realizacji projektu przypada na lata 2022-
2024, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w LPR. 
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Projekt nr 67 

Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Więckowskiego 6 oficyna 

Realizator 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji lokali mieszkalnych i części 
wspólnych obejmującej: wykonanie części nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, okładzin ścian i sufitów, warstw posadzkowych, stolarki 
okiennej i drzwiowej, elementów ślusarsko-kowalskich, izolacji przeciwwilgociowej kondygnacji 
podziemnej, termomodernizacji, pokrycia dachu, zagospodarowania terenu wokół budynku; 
przebudowę mieszkań z dostosowaniem do obecnych wymagań przepisów techniczno-budowlanych; 
wzmocnienie konstrukcji budynku. 

Realizacja projektu wpłynie na: 

• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum 
miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• poprawa jakość zamieszkania poprzez powstrzymanie degradacji technicznej i społecznej budynku 
zlokalizowanego w historycznej zabudowie śródmiejskiej i wydłużenie okresu jego trwałości, 

• poprawa ładu przestrzennego poprzez zagospodarowanie zdewastowanego terenu, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności przestrzeni, 

• wzrost liczby nowych lokali usługowych, 

• wzrost zatrudnienia na obszarze, 

• ochrona środowiska oraz obniżenie zużycia energii poprzez likwidację ogrzewania piecowego 
charakteryzującego się niską sprawnością i emitującego szkodliwe zanieczyszczenia, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizacja projektu planowo miała rozpocząć się w 2020-2021 roku, jednakże inwestycja została 
przesunięta w czasie ze względu na niewystarczające środki finansowe Realizatora oraz pandemię 
COVID-19, która wpłynęła negatywnie na sektor budowlany. Przewidywany termin realizacji projektu 
to lata 2023-2024. 
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Projekt nr 68 

Zagospodarowanie fragmentu wnętrza kwartału nr 21 

Realizator 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 

Opis projektu 

Zakres realizowanego projektu obejmuje wykonanie w pasie terenu przy budynkach zieleni, 
chodników, miejsc postojowych, wiat śmietnikowych, małej architektury, oświetlenia oraz kanalizacji 
deszczowej. Projekt został częściowo zrealizowany w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku 
trafostacji, wykonaniu prac elektrycznych oraz w zakresie zagospodarowania części wnętrza kwartału 
(dla budynków przy ul. Jagiellońskiej 93 i Ks. Bogusława X 51). Dalsza realizacja podprojektu  
w ramach kompleksowej rewitalizacji kwartału nr 21 wpływa na: 

• poprawę warunków mieszkaniowych i podniesienie atrakcyjności zamieszkania dla rodzin w centrum 
miasta, 

• wzrost estetyki oraz powstrzyma degradację istniejącej historycznej zabudowy co przyczyni się do 
ochrony zabytków i obiektów historychnych oraz umożliwi długotrwałe korzystanie z infrastruktury 
poddanej rewitalizacji i pozwoli na utrzymanie walorów historycznych budynku, 

• podniesienie bezpieczeństwa i poziomu funkcjonalności. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• nadanie nowej jakości funkcjonalnej obszarowi, 

• poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego, 

• poprawa estetyki, atrakcyjności gospodarczej i funkcjonalności obszaru, 

• poprawa warunków życia mieszkańców, 

• zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście. 

Przewidywany termin realizacji projektu w LPR 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2019 

Rzeczywisty okres realizacji 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

2020 2024 

Stan realizacji 

Realizowany 

Źródło finansowania 
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Środki własne 

Ogólna wartość projektu to 500 000,00 zł. 

Wskaźniki realizacji 

Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 

Liczba zmodernizowanych, utworzonych 
obiektów infrastruktury społecznej oraz 
przestrzeni publicznych [szt.] – 1 szt. 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
korzystających z infrastruktury powstałej  
w efekcie realizacji projektu [osoba] – 40 osób 

Wartości wskaźników osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Pomiar wskaźników nastąpi po zakończeniu projektu. Biorąc pod uwagę harmonogram projektu, 
osiągnięcie wskaźników założonych w LPR nie jest zagrożone. 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

W 2020 roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowalnych. Realizator 
podpisał umowę z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Obecnie trwają prace 
budowlane na obszarze objętym projektem. 
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Projekt nr 69 

Renowacja kamienicy przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie 

 

Realizator 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

Opis projektu 

W ramach zadania przeprowadzane są prace budowlane związane z naprawą elewacji, tynków 
(naprawa pęknięć konstrukcyjnych muru, wzmocnienie powierzchni ścian, naprawa pęknięć w 
murach, odgrzybienie ścian itp.) oraz wykończeniem elewacji. Elewacja zostanie na nowo 
pomalowana w kolorystyce zgodnej z otoczeniem. Wykonane zostanie docieplenie dachu i ściany 
szczytowej od strony al. Wojska Polskiego z sąsiadującym przyległym budynkiem przy al. Wojska 
Polskiego 61. Wymienione zostaną okna i drzwi wewnętrzne (parter, I, II, III piętro). Ponadto 
wymienione zostaną źródła ciepła - wymiana źródła ciepła z zastosowaniem kotłów gazowych 
kondensacyjnych). W chwili obecnej jest zbyt duże zużycie paliwa gazowego z powodu nieoszczędnej 
pracy kotłów i palników, wyeksploatowanej automatyce sterującej). Zamontowane będzie 
energooszczędne oświetlenie planowana jest wymiana świetlówek fluorescencyjnych lub żarówek 
40W na oprawy świetlówkowe następnej generacji lub LED. Dostosowane zostaną instalacje 
elektryczne – wymiana 2 pionów WLZ. Wyremontowana zostanie podłoga i łazienka na IV piętrze (w 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych). W wyniku wszystkich prac remontowych i 
modernizacyjnych nie tylko podniesione zostanie bezpieczeństwo i komfort użytkowania pomieszczeń 
w kamiennicy, ale także w wyniku zastosowania energooszczędnych technologii spadną koszty 
eksploatacji całej nieruchomości. 

Stan realizacji 

Realizowany 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator w okresie sprawozdawczym zrealizował projekt częściowo, z powodu nieposiadania 
wystarczających środków finansowych. Zadania związane z przedsięwzięciem były wykonywane w 
latach 2018-2020 roku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wyłacznie prace remontowe 
WC/łazienka na IV piętrze (na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych), zlecono 
wykonanie audytu energetycznego – remont elewacji w budynku ZOO  PCK Szczecin, wykonano 
projekt kotłowni w budynku ZOO  PCK Szczecin wraz z uzyskaniem zgody budowlanej, 
zaaktualizowano projekt remontu elewacji w budynku ZOO  PCK Szczecin wraz z uzyskaniem zgody 
budowlanej oraz przeprowadzono prace remontowe powierzchni ok. 100 m2 na II piętrze na potrzeby 
uruchomienia Klubu Senior+, w tym wymienione zostały okna, na przestrzeni objętej pracami 
remontowymi wykonana została instalacja wod-kan, elektryczna, ppoż. Realizoator w 2019 r. złożył 
wniosek o dofinansowanie inwestycji termomodernizacji budynku ZOO PCK Szczecin do WFOŚiGW, 
jednakże projekt nie otrzymał wsparcia finansowego. Planuje się dokończenie realizacji projektu do 
końca 2023 roku.  
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Projekt nr 70 

Akademia Liderów Miejskich i Aktywistów (ALMA)  

Realizator 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” 

Opis projektu 

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim identyfikacja i wsparcie edukacyjno-organizacyjne 
potencjalnych liderów miejskich i aktywistów w taki sposób, by zyskali odpowiednie kompetencje do 
samodzielnego działania w przestrzeni miejskiej oraz by byli w stanie aktywizować mieszkańców do 
angażowania się w działania lokalne, obywatelskie itp. 

Zakres realizowanego projektu obejmuje następujące działania: opracowanie szczegółówych ram 
programu w odniesieniu do ogólnoświatowych trendów oraz lokalnych potrzeb (mikro i makro), 
przeprowadzenie rekrutacji 15-20 uczestników pilotażowej edycji programu ALMA (studenci, seniorzy, 
osoby aktywne zawodowo, specjaliści i zwykli mieszkańcy), opracowanie szczegółowego programu 
edukacyjnego, dopasowanego do konkretnych potrzeb uczestników programu, w ramach którego 
odbędą się zjazdy edukacyjne, wizyty studyjne, prezentacje uczestników w społecznościach lokalnych 
oraz realizacja autorskich, oddolnych przedsięwzięć w wybranych punktach miasta (program 
realizowany będzie na przestrzeni 5 m-cy), ewaluacja i opracowanie kolejnej edycji programu ALMA, 
przeprowadzenie kolejnych edycji (w częstotliwości półrocznej) przy wykorzystaniu absolwentów 
poprzednich edycji. 

W trakcie realizacji każdej edycji programu ALMA uczestnicy i absolwenci będą ze sobą integrowani, 
by inspirowali się nawazjem i współpracowali jako grupy nieformalne czy organizacje pozarządowe. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• stworzenie innowacyjnego, autorskiego programu edukacyjnego dla potencjalnych liderów miejskich 
i aktywistów, 

• podniesienie świadomości i kompetencji obywatelskich wśród społeczności lokalnych, 

• zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych w Szczecinie, 

• wprowadzenie do szczecińskiego życia społeczno-gospodarczego minimum 30 wyedukowanych 
liderów miejskich i aktywistów w ciągu roku, 

• zwiększenie sieci wsparcia społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji w zakresie aktywności 
obywatelskiej. 

Stan realizacji 

Planowany do realizacji 

Informacje o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym 2017-2020 

Realizator wstrzymał się z decyzją o realizacji projektu w okresie sprawozdawczym ze względu na 
niewystarczające środki finansowe. Planowany termin realizacji projektu to lata 2022-2023. 
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Na poniższym wykresie przedstawiono stopień realizacji projektów podstawowych wskazanych 
Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 według stanu na dzień 
31 grudnia 2020r. 

 
Wykres  1. Procentowy stopień zaawansowania prac realizacyjnych projektów i przedsięwzięć wskazanych  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 zostało 

wskazanych 70 projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które należałoby zrealizować  

na obszarze rewitalizacji w okresie obowiązywania Programu. W okresie sprawozdawczym, 

przypadającym na lata 2017-2020 Realizatorom udało się całkowicie zakończyć 6 projektów. 

Prawie 1/3 przedsięwzieć (27 projektów) jest w trakcie realizacji. 30 projektów zostało 

zaplanowanych do realizacji w okresie przypadającym na lata 2022-2023, bądź działania  

w zakresie ich realizacji zostały podjęte w czasie wykraczającym poza okres objęty niniejszym 

Raportem (rozpoczęły sięw roku 2021). Planuje się, że większość z nich zakończy się do końca 

2023 roku, jednakże w przypadku kilku projektów, które cieszyły się niezwykłym 

zainteresowaniem wśród interesariuszy jak i realizatorów, Władze Miasta postanowiły 

zabezpieczyć środki finansowe na ich kontynuację aż do 2025 roku. Realizacjia 7 projektów 

została zaniechana. Jednym z głównych powodów rezygnacji z wykonania działań wskazanych 

w kartach przedsięzięć jest brak wystarczających środków finansowaych Realizatorów. Są to w 

większości projekty, których realizatorzy bezskutecznie ubiegali się o dofinansowanie ze 

środków zewnętrznych (środki Unii Europejskiej, krajowe środki publiczne). W przypadku 

jednego z projektów Wnioskodawca, po doszczegółowieniue zakresu inwestycji oraz 

szczegółowych oszacowaniu kosztów uznał, że wartość niezbędnych nakładów inwestycyjnych 
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Stopień realizacji projektów wskazanych w LPR dla Miasta 

Szczecin na lata 2017-2023

Zrealizowany Realizowany Planowany do realizacji Zaniechany
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przekracza jego możliwości finansowe nawet w przypadku uzyskania dofinansowania na 

pokrycie części kosztów.  

Realizacja znacznej części projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta 

Szczecin na lata 2017-2023 została przesunięta w czasie w stosunku do deklaracji z kart 

projektów opisanych w rozdziale 5 LPR. W przyczynach przekładania w czesie realizacji 

projektów (głównie inwestycyjnych) dominowały następujące: 

1. Wzrost wartości inwestycji w stosunku do szacunków z rok 2016, kiedy to projekty były 

zgłaszane do Programu Rewializacji. Część realizatorów dokonywała szacunków 

bazując na wstępnych zakresach inwestycji oraz kosztach wskaźnikowych. Po 

opracowniu dokumentacji technicznej okazywało się częśto, że koszty będą znacznie 

wyższe od zakładanych. Na ten czynik nałożył się również znaczny wzrost kosztów 

materiałów i robót budowlanych w latach 2016-2020, 

2. Pandemia COVID-19. Część iwnestycji miała rozpocząć się w roku 2020, ale z powodu 

pandemii COVID-19 plany ich rozpoczęcia zostały przesunięte w czasie 

3. Zmiany właścicielskie budynków objętych projektami. Część budynków objętych 

projektami w okresie sprawozdawczym zmieniła właściciela. Szczecińskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. sprzedało niektóre budynki, których rewitalizacja 

była uwaględniona w projektach podstawowych wyszczególnionych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji, 

4. Bezskuteczne ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Część 

realizotorów przełożyła okres realizacji swoich projektów z uwagi na brak zapewnionego 

finansowania. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji projektów podstawowych w podziale na wyznaczone  

cele dla Lokalnego Programu Rewitaliacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. 

Stopień realizacji projektów i przedsięwzięć względem powiązania z wyznaczonymi 

celami Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 

 Wartość w okresie 

sprawozdawczym  

Ilosć projektów 

do roku 2023 

Udział procentowy  

w liczbie ogółem 

Cel 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i budowanie tożsamości lokalnej 

poprzez wzrost aktywności społecznej mieszkańców OR 

Zrealizowane 2 

22 

9% 

Realizowane 13 59% 

Planowane do realizacji 5 23% 

Zaniechane 2 9% 

Cel 2. Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej OR poprzez modernizację obiektów 

mieszkaniowych oraz rozwój infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznych 
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Zrealizowane 4 

50 

8% 

Realizowane 13 26% 

Planowane do realizacji 26 52% 

Zaniechane 7 14% 

Cel 3. Pobudzenie rozwoju gospodarczego OR oraz przedsiębiorczości i aktywności 

zawodowej mieszkańców OR 

Zrealizowane 2 

16 

12,5% 

Realizowane 5 31,25% 

Planowane do realizacji 9 56,25% 

Zaniechane 0 0% 

Cel 4. Ochrona środowiska 

Zrealizowane 1 

20 

5% 

Realizowane 4 20% 

Planowane do realizacji 11 55% 

Zaniechane 4 20% 

 

Wykres  2. Liczbowe przedstawienie stopnia realizacji projektów względem głównych celów rewitalizacyjnych 
zdefiniowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres  3. Udział procentowy stopnia realizacji projektów względem głównych celów zdefiniowanych w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 zdefiniowano 

cztery główne cele rewitalizacji, każdy odnoszący się do wybranej sfery działań.  

Cel 1. „Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i budowanie tożsamości lokalnej 

poprzez wzrost aktywności społecznej mieszkańców OR”, ma za zadanie przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznego osób starszych, z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży, 

marginalizacji ekonomicznej i społecznej mieszkańców. Realizacja działań powiązanych z tych 

celem przyczynić się ma do zmniejszenia skali szeregu negatywnych zjawisk przestrzennych 

czy problemów społecznych i ich natężenia (tj. przestępczość, ubóstwo, bezrobocie, 

uzależnienia, problemy w życiu rodzinnym, społecznym), zwiększenia kapitału społecznego na 

obszarze rewitalizacji.  

Problemy wskazane dla celu 2. „Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej OR poprzez 

modernizację obiektów mieszkalnych oraz rozwój infrastruktury społecznej i przestrzeni 

publicznych” to w szczególności niekontrolowany proces przemian w tkance miejskiej, 

skutkujący chaosem i niską jakością przestrzeni, ograniczony dostęp do oferty kultury czy też 

znaczna skala degradacji i zły stan techniczny obiektów mieszkalnych o niskim standardzie. Na 

główne kierunki działań oddziaływujących na przytoczone powyżej problemy składają się 

przede wszystkim zadania polegające na kształtowaniu wysokiego standardu przestrzeni czy 

tożsamości mieszkańców, rozwijaniu nowych funkcji dla niewykorzystanych obiektów, 

zwiększeniu dostępu do kultury bądź wzmacnianiu funkcji gospodarczej, rekreacyjnej, 

kulturalnej i integracyjnej jako odpowiedzi na dominującą funkcję mieszkaniową. 

Dla celu 3. „Pobudzenie rozwoju gospodarczego OR oraz przedsiębiorczości i aktywności 

zawodowej mieszkańców OR” zidentyfikowano następujące problemy: występowanie 
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przestrzeni tracących funkcje gospodarcze, zanik aktywności gospodarczej wpływający 

degradująco na jakość przestrzeni miejskiej oraz pogłębiający problemy społeczne. Działania 

zakładające m.in. tworzenie nowych przestrzeni publicznych, uporządkowanie i przygotowanie 

terenów inwestycyjnych oraz zwiększenie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości 

młodzieży, w znacznym stopniu przyczynią się do rozwiązania ww. problemów. 

Głównymi, zdiagnozowanymi problemami celu 4. „Poprawa stanu środowiska OR”, są problemy 

środowiskowe, w tym hałas oraz zanieczyszczenie powietrza, których przyczyn należy 

poszukiwać w nadmiernym obciążeniu komunikacyjnym oraz przestarzałych systemach 

ogrzewania mieszkań. Kierunkiem działań rewitalizacyjnych dla tego celu, jest ograniczenie 

zjawiska niskiej emisji poprzez termomodernizacje budynków mieszkaniowych, prowadzenie 

edukacji ekologicznej, ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych obszaru rewitalizacji 

czy zmniejszenie zjawiska hałasu komunikacyjnego m.in. poprzez tworzenie stref zieleni  

i zastosowanie rozwiązań organizacyjnych związanych z komunikacją.  

Wszystkie projekty i przedsięwzięcia wskazane w LPR zostały przypisane do poszczególnych 

celów rewitalizacji, nawiązując do oczekiwanych kierunków działań rewitalizacyjnych. Niektóre 

z projektów poprzez realizację zaplanowanych działań, powiązane są z kilkoma głównymi 

celami.  

W latach 2017-2020 najbardziej zaawansowane prace odnotowano w przypadku projektów 

powiązanych z celem 1. Prawie 70% zaplanowanych działań dążących do ograniczenia 

negatywnych zjawisk społecznych i budowy tożsamości lokalnej poprzez wzrost aktywności 

społecznej mieszkańców OR zostało podjętych w okresie sprawozdawczym. Planowanych  

do realizacji w późniejszym okresie jest 5 przedsięwzięć. W przypadku 2 projektów Realizatorzy 

odstąpili od podjęcia działań w ich zakresie.  

Najwięcej zrealizowanych zadań w stosunku do wyznaczonych celów zarejestrowano  

w stosunku do celu 2 – podniesienie atrakcyjności osiedleńczej OR poprzez modernizację 

obiektów mieszkaniowych oraz rozwój infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznych.  

Aż 4 z 6 zrealizowanych w okresie sprawozdawczym projektów zostało przypisanych  

do niniejszego celu. Ponad 50% przedsięwzięć powiązanych z celem rewitalizacyjnym nr 2 jest 

zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. Zaniechano 7 projektów. 

W przypadku zadań mających na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego OR oraz 

przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców OR, w trakcie realizacji jest  

5 projektów, a całkowicie zakończono 2. Ponad połowa przedsięwzięć jest planowana  

do realizacji w przeciągu najbliższych dwóch lat. Nie zaniechano realizacji żadnego projektu 

powiązanego z niniejszym celem.  

Najmniej działań podjęto w przypadku zadań związanych z ochroną środowiska. Zakończono 

zaledwie realizację jednego projektu przypisanego do celu 4. Aż 20% zaplanowanych 

przedsięwzięć zostało zaniechanych. W okresie sprawozdawczym odnotowano rozpoczęcie 

prac nad 4 projektów. 55% przedsięwzięć nadal się nie rozpoczęło – podjęcie działań w ich 

zakresie planowane jest przez Realizatorów na lata 2022-2023. 
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Podsumowanie 

Analizując stopień realizacji projektów i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 zauważyć można, iż 

część zadań zostało już zrealizowanych i zakończonych, a kolejne są w trakcie realizacji lub na 

etapie przygotowania do realizacji. Precyzując, na 70 projektów i przedsięwzięć ujętych w LPR, 

w okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2017-2020 zrealizowano całkowicie 6 projektów, 

a mianowicie są to: 

o Projekt nr 17 Mama nigdy nie jest sama! - cykl zajęć i spotkań w Fundacji Macierzanka; 

o Projekt nr 36 Kino Teatr „Pod Złotym Leszczem i Galeria Wzorcowa”; 

o Projekt nr 37 Zagospodarowanie fragmentu alei Jana Pawła II – pomiędzy placem 

Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń 

publiczną przyjazną mieszkańcom; 

o Projekt nr 42 Kompleksowa renowacja budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 6; 

o Projekt nr 43 Renowacja budynku przy ul. Stoisława 2 w Szczecinie w celu zwiększenia 

aktywności gospodarczej OR; 

o Projekt nr 47 REWITALIZACJA RAZEM - Kompleksowa renowacja kwartału nr 23, w tym 

budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45. 

Do końca 2020 roku nie podjęto się realizacji 40 przedsięwzięć. Ich realizacja została 

zaplanowana na lata 2021-2023 a część z nich może zakończyć się nawet po tym okresie. Dla 

części z tych projektów Realizatorzy są dopiero w trakcie prowadzenia procedury bądź 

przygotowywania postępowania na wyłonienie wykonawcy. Znaczna ilość projektów jest na 

etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Część Realizatorów projektów i przedsięwzięć wskazanych w LPR odstąpiło lub odroczyło 

termin realizacji zadania ze względu na nieposiadanie wystarczających środków finansowych 

lub braku możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Znacznym 

problemem w realizowaniu działań rewitalizacyjnych były również obostrzenia związane  

z pandemią wirusa COVID-19. Wykonywanie zaplanowanych zadań związanych z rewitalizacją 

jak i aktywizacja mieszkańców były w znaczny sposób ograniczone w wyniku konieczności 

izolacji społecznej i zagrożenia zarażeniem czy rozprzestrzenianiem epidemii koronawirusa 

SARS-CoV-2.  

Zaniechano realizacji 7 projektów i przedsięwzięć wskazanych w LPR. Główną przyczyną 

zaniechania realizacji projektów był brak środków finansowych na ich realizację spowodowany 

nieprzyznaniem dofinansowań na przedmiotowe projekty ze środków zewnętrznych. Jeden 

realizator odstąpił od realizacji projektu z uwagi na znacznie wyższe od planowanych koszty 

oraz konieczność realizacji innych inwestycji poza obszarem rewitalizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 jest częściowo 

zrealizowany, nadal aktualny i na obecnym etapie – biorąc pod uwagę trwające oraz planowane 

projekty i przedsięwzięcia, nie widzi się potrzeby dokonywania jego aktualizacji.  

Działania rewitalizacyjne przeprowadzone w Gminie Miasto Szczecin będą stale monitorowane 

poprzez gromadzenie dokumentacji finansowej oraz raportowaniu efektów rzeczowych 

projektów i przedsięwzięć. Monitoring finansowy polegał będzie na należytym zbieraniu  

i przechowywaniu dokumentacji finansowej realizowanych projektów, co umożliwi kontrolę nad 

wydatkami i ich odpowiednim wykorzystaniu, natomiast monitoring rzeczowy będzie miał za 
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zadanie przedstawienie efektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, gromadzenie informacji na 

temat postępu realizowanych projektów i przedsięwzięć, co pozwoli na kontrolę zgodności 

podejmowanych i realizowanych przedsięwzięć z założeniami Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. 


